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１.茅野市橋梁長寿命化修繕計画の概要 

 

１-１ 背景 

 茅野市が管理する橋梁は、令和元年度現在で 

502 橋架設されています。このうち建設後 50 

年を経過する橋梁は、全体の 19%を占めてお 

り、20 年後の令和 21 年には、76%程度に増 

加します。耐用年数を過ぎた橋梁に関しては、基 

本的に安全性等の観点から架替が必要となりま 

すが、架替のタイミングがいくつもの橋梁で同時 

に発生することになります。 

このような状況に対して茅野市では、平成 24 年 

度に 263 橋を対象にした第 1 期橋梁長寿命化修繕 

計画を策定しました。 

1-1)：建設後 50 年経過の橋梁 

一方で平成 24 年 12 月に発生した笹子トンネル崩落事故により、インフラの老朽化が

より深刻なものであることが浮き彫りになり、道路法の改正によってトンネルや橋梁等の

構造物の総点検が義務付けられました。 

橋梁においては平成 26 年 6 月に「道路橋定期点検要領」が整備され、延長が 2ｍ以上

の構造物を橋梁と定義し、5 年に 1 度の近接目視による定期点検が義務化されました。こ

れを受け、茅野市では管理対象となる橋梁の数が 239 橋増え、点検結果より詳細な結果

が得られる点検手法に変わりました。 

 

１-２ 目的 

茅野市においても、第 1 期橋梁長寿命化修繕計画(平成 26 年～平成 30 年）に基づい

て計画的に維持管理を行ってきましたが、適切なメンテナンスサイクルを回すためには、

定期的な計画の見直しや修正が必要となります。 

平成 26 年度から平成 30 年度にかけて道路橋定期点検要領に基づいた定期点検の一

巡目を完了し、管理する 502 橋全ての詳細な状態を把握しました。 

その結果を基に第 1 期橋梁長寿命化計画の見直しを行い、将来の道路交通の安全性の

確保および財政負担の軽減を図るために、新たに第 2 期橋梁長寿命化修繕計画(以下「本

計画」とする。)の策定を行います。 

本計画は、茅野市で管理している全橋梁 502 橋を対象とします。 

 また、橋梁の重要度や規模、使用状況、考査条件によって管理方針を分けて工事費の平

準化や分散化を図り、健全な状態を維持できる最も経済的な修繕方法を検討します。 

令和元年 

96 橋 

(19％) 

令和 21 年度 

384 橋 

(76％) 
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１-３ 本計画の期間 

 令和 2 年（2020 年）度～令和 7 年（2025 年）度までの 6 ヶ年間 

 

１-４ 橋梁長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

  

茅野市の管理する橋梁 502 橋の中で 20 年後に架設後 50 年を経過する橋梁は、全

体の約 76％を占めており、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想されます。よっ

て架替費用の分散による維持管理費用の平準化を図るためには、従来の「壊れたら直す」

対症療法型から「損傷が大きくなる前に予防的処置をする」予防保全型の維持管理へ転換

を図り、対象橋梁の寿命を延命することを老朽化対策の基本的な方針とします。 

また計画的な対策の実施により、橋梁の架替や修繕に係る事業規模の拡大および費用

の増大を抑え、必要予算の平準化を目指します。（詳細については、「4-1 管理方針」に記

載） 

 集約化・撤去については、令和 4 年度までに 2 橋の撤去を行いました。今後、近隣で迂

回路が確保できる橋梁について利用状況を踏まえ地域住民と調整をしながら、令和 7 年

度までに 2 橋の集約化・撤去について検討し、50 万円のコスト縮減を目指します。 

 

１-５ 新技術の活用 

市内橋梁点検において使用できる新技術を第 3 期橋梁長寿命化計画策定までに模索

し、更なるコスト縮減を目指します。（詳細については、「4-2 新技術の活用方針」に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



 

２.橋梁定期点検による診断 

 

２－１ 定期点検とは 

茅野市では、パトロール車で橋面の変状を点検する日常的な管理と、橋梁毎 5 年に 1 回

の頻度で損傷具合を調査する定期点検で管理を行っていきます。 

定期点検は5年に1回の頻度で実施し、国交省や長野県が定める点検要領（2-1）参照）

を基に橋梁毎に健全度の診断を行います。 

診断方法として、部材毎に診断し、損傷具合から 4 段階評価（2-2）健全性区分と状態）

を行います。その結果を受け、橋梁全体の健全性を 4 段階で評価します。この判定を 1 橋

1 橋実施し、橋梁の長寿命化に役立てます。 

この点検や健全度の診断を行う者は、部材の損傷評価において適切な評価を行うた

め、道路橋の構造や部材の状態の評価に必要な知識および技能を有する者で行います。 

 

２－２ 点検方法・評価の概要について 

 点検は主に近接目視で行い、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を併用して行うも

のとします。ただし、物理的に困難な場合は、点検者が近接目視と同等の評価が行える方法に

より点検を行います。（近年では、ドローン活用による点検を実施します。） 

 

 

・道路橋定期点検要領  平成 26 年 6 月        国土交通省 道路局 

・橋梁定期点検要領  平成 26 年 6 月         国土交通省 道路局 国道・防災課 

・道路橋に関する基本データ収集容量(案)平成 19 年 5 月 国土交通省 国土技術政策総合研究所 

・長野県道路橋定期点検要領 平成 27 年 6 月      長野県 建設部 道路管理課 

2-1）橋梁定期点検要領等の一覧 
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Ⅰ.健全 Ⅱ.予防保全段階 Ⅲ.早期措置段階 Ⅳ.緊急措置段階

構造物の機能に
支障が生じてい
ない状態

構造物の機能に支
障が生じていない
が、予防保全の観
点から措置を講ず
ることが望ましい

構造物の機能に支
障た生じる可能性
があり、早期の措
置を講ずるべき状
態

構造物の機能に支
障が生じている、
又は生じる可能性
が著しく高く、緊
急に措置を講ずべ
き状態

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ.健全 Ⅱ.予防保全段階 Ⅲ.早期措置段階 Ⅳ.緊急措置段階

構造物の機能に
支障が生じてい
ない状態

構造物の機能に支
障が生じていない
が、予防保全の観
点から措置を講ず
ることが望ましい

構造物の機能に支
障た生じる可能性
があり、早期の措
置を講ずるべき状
態

構造物の機能に支
障が生じている、
又は生じる可能性
が著しく高く、緊
急に措置を講ずべ
き状態

 

 

 

 

 

 

 

定期点検 

実施範囲 

START 

各部材損傷の評価を受けて橋全体の健全性を評価 

次回定期点検へ 

橋梁長寿命化計画策定 

各部材毎に損傷の評価区分を判定 部材単位の健全性の診断 

定期点検実施 

点検計画 

対象橋梁の選定 

橋梁毎の健全性の診断 

措置 

補修履歴の記録 

報告書作成 

●点検表（様式 1、様式 2） 

●点検調書  

現況写真台帳、損傷評価一覧、損傷写真台帳 

 ・点検シート記入 

 ・現況・損傷写真撮影 

 ・損傷図メモ作成 

2-3）橋梁定期点検による維持管理フロー 
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２－３ 橋梁の健全性区分 

 橋梁の部材及び全体の健全性を 4 段階で評価します。 

 部材単位の健全性が橋梁全体の健全度に及ぼす影響は、構造特性や架橋環境条件、当該橋

梁の重要度によっても異なるため、部材単位の健全性の診断結果を踏まえて、橋梁毎で総合

的に判断することが必要であり、一般的に、構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目

し、最も厳しい健全性の診断結果で評価します。 

 この評価によって、レベルⅢ・Ⅳに位置付けられた橋梁を補修や架替え、撤去等といった措置

を優先的に施します。 

 

健全性区分 状 態 

Ⅰ 健 全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 

構造物の機能に支障が生じていないが、予

防保全の観点から措置を講ずることが望ま

しい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があ

り、早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 

構造物の機能に支障が生じている、又は生

じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講

ずべき状態 

2-2）健全性区分と状態 
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耐荷性の算出 

 

＜ 健全度 ＞ 

 点検結果から部材の健全度に換算します。 

 部材番号ごと（単位）の健全度から、部材全体（径間単位）での健全度を算出します。部材

番号が複数ある場合の部材全体の健全度は最悪地とします。 

点検結果と健全度 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主桁の場合の計算例） 

 

 

 

  

  

  

  

        ↓     ↓     ↓     ↓ 

        Ａ      Ｂ     Ｃ      Ｄ 

健全度の計算例 

＜ 評価点 ＞ 

算出した健全度を評価点に換算します。 

健全度 評価点 

Ａ 0 

Ｂ 10 

Ｃ 20 

Ｄ 40 

Ｅ 80 

点検結果 健全度 

ａ 
Ⅰ 

Ａ 

ｂ Ｂ 

ｃ Ⅱ Ｃ 

ｄ Ⅲ Ｄ 

ｅ Ⅳ Ｅ 

健全度 

横桁 01 横桁 02 横桁 03 横桁 04 

主桁 01 

主桁 02 

主桁 03 

主桁 04 

→Ｂ 

→Ｃ 

→Ｂ 

→Ａ 

健全度 

6



 

＜ 損傷度 ＞ 

各部材の損傷度は評価点に重み係数を乗じた値です。 

⇓ 

各部材の損傷度を合計したものが径間ごとの損傷度となります。 

⇓ 

各径間の損傷度のうち最大値をもって橋梁全体の損傷度とします。 

 

 

部材項目に対する重み係数 

部材項目 重み係数 

主桁 0.9 

床版 0.9 

下部工 0.4 

舗装 0.2 

伸縮装置 0.1 

 

重み係数計算例 

部材項目 点検結果 健全度 評価点 重み係数 損傷度 

１
径
間 

主桁 ｃ Ｃ 20 0.9 18.0 

床版 ｂ Ｂ 10 0.9 9.0 

下部工 ｄ Ｄ 40 0.4 16.0 

舗装 ｂ Ｂ 10 0.2 2.0 

伸縮装置 ｂ Ａ 0 0.1 0.0 

1 径間目の損傷度 45.0 

２
径
間 

主桁 ｄ Ｄ 40 0.9 36.0 

床版 ｂ Ｂ 10 0.9 9.0 

下部工 ｃ Ｃ 20 0.4 8.0 

舗装 ａ Ａ 0 0.2 0.0 

伸縮装置 ｂ Ｂ 10 0.1 1.0 

2 径間目の損傷度 54.0 

橋梁全体の損傷度 54.0 
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＜ 耐荷性 ＞ 

 

100 から橋梁全体の損傷度に減じた値を耐荷性とします。 

損傷度が 100 以上の場合には、耐荷性はゼロとします。 

 

橋梁の耐荷性の計算例 

橋梁全体の損傷度 54.0 

耐荷性 46.0（100-54.0） 
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重要度の算出 

 

重要度設定項目の中から、適用する諸元項目を選出し、評価項目ごとに点数付けを行

います。点数に重み係数を乗じて諸元重要度とし、諸元重要度の合計が径間ごとの重要度

とします。 

重要度 ＝ Σ（ 重み係数 × 評点 ） 

重要度計算設定数値 

諸元項目 重み係数 評価項目 評点 

交差状況 0.40 
鉄道・道路 100 

河川・その他 25 

橋長 0.30 

50ｍ以上 100 

15ｍ以上 50ｍ未

満 
50 

15ｍ未満 0 

う回路の有無 0.30 
無し 100 

有り 0 

 

重要度計算例 

諸元項目 重み係数 評価項目 評点  諸元重要度 

交差状況 0.40 鉄道 100  40.0 

橋長 0.30 
15ｍ以上 50ｍ未

満 
50  15.0 

う回路の有無 0.30 あり 0  0 

      

橋梁ごとの重要度  55.0 

 

なお、重要度算出に使用する諸元項目は、次の長野県設計基準を参考としました。 
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長野県設計基準より抜粋 

グル 

ープ 
重要度 

維持管理 

区分 
対象橋梁の考え方 

Ａ 高 
予防保全 

（レベル２） 

グループＤ、Ｅに属さない橋梁で以下のいずれかに該当 

・緊急輸送道路等の橋梁（橋長 15ｍ以上） 

・跨道橋。跨線橋 

・長大橋（橋長 100ｍ以上）、特殊橋（トラス、アーチ、斜張橋） 

・孤立集落が発生する橋梁（橋長 15ｍ以上） 

・自動車交通量 2 万台／日・方向以上 

Ｂ 中 
予防保全 

（レベル１） 

グループＡ、Ｄに属さない橋梁で以下のいずれかに該当 

・橋長 15ｍ以上の橋梁 

・自動車交通量 4 千台／日・方向以上 2 万台／日・方向未満 

・鋼橋（橋長 15ｍ未満も含む） 

Ｃ 低 計画保全 
・グループＡ、Ｂ、Ｄに属さない橋梁 

（橋長 15ｍ未満のコンクリート橋など） 

Ｄ － 観察保全 ・架替えが予定されている橋梁 

Ｅ 高 
土木遺産 

の保全※ 

・文化財として歴史的な価値の形成に貴重な存在となる橋梁 

・将来に貴重な遺産として残さなければならない重要な橋梁 

※「歴史的価値」と「土木資産としての安全性・耐久性等の要求機能」を満たす補修・補強工法を個別に検討。 
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優先順位の算出 

 

優先順位は耐荷性と橋梁ごとの重要度のそれぞれを下表に示すように、3 つの区分に

分類し、9 つのランクに分類します。各ランクに優先順位を 1～9 の間で設定し、順位の高

いものほど優先度を高く評価します。 

同ランク内に複数の橋梁が存在する場合は、諸元重要度を耐荷性で除した値の降順で

順位を決定します。 

 

 橋梁ごとの重要度 

60 以上 
30 以上 

～60 未満 
30 未満 

耐荷性 

30 未満 1 位 （ 0 ） 2 位 （ 1 ） 4 位 （ 0 ） 

30 以上～60 未満 3 位 （ 0 ） 5 位 （ 13 ） 6 位 （ 24 ） 

60 以上 7 位 （ 2 ） 8 位 （ 31 ） 9 位 （ 166 ） 

 （ ）数値は橋梁数を示す 
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３.橋梁定期点検の結果 

架設年度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

-1950 0（0.0％） 1（0.2％） 2（0.4％）  

1950-1970 23（4.6％） 40（7.9％） 32（6.4％）  

1971-1980 45（9.0％） 85（16.9％） 15（3.0％）  

1981-1990 80（15.9％） 57（11.4％） 6（1.2％）  

1991-2020 68（13.5％） 48（9.6％）   

合計 216（43.0％） 231（46.0％） 55（11.0％）  

1 巡目点検（平成 26 年～平成 30 年度実施） 

 

 

  

評価 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

 

 

( )数値は橋梁数を示す 

 

 

 

3-1）1 巡目橋梁定期点検の評価結果 

 

 1 巡目橋梁定期点検評価の結果から、約 40％の橋梁には構造物の機能に支障が生じて

いない「評価Ⅰ」でした。 

 一方で、約 10％の橋梁が早期に措置を講ずべき「評価Ⅲ」でした。 

 架設年度でみてみると、比較的健全な状態でした。 

1981 年以降の橋梁は、約 50％がレベルⅠまたはⅡ判定となり、比較的健全な状態で

した。しかし、1980 年以降架設された橋梁は、約 9％がレベルⅢ判定となっており、これ

はレベルⅢ判定となった橋梁の 90％以上という結果であり、建設後 50 年経過した橋梁

の損傷が著しいことが明らかになりました。 

 

Ⅰ

43%

（216橋）Ⅱ

46%

(231橋)

Ⅲ

11%(55

橋)

健全 

図 3-2 全体評価の割合 
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全幅
（ｍ） （ｍ）

1 401 2-573号橋 7.5 7.4 RC/床版 1980 Ⅱ 2021 2026
2 403 5区中ノ橋 8.5 5.6 鋼/H桁 1971 Ⅱ 2021 2026
3 404 5区上ノ橋 8.5 5.6 RC/床版 1971 Ⅱ 2021 2026
4 405 白樺大橋 34.1 9.2 PC/床版 1987 Ⅰ 2019 2024
5 502 無名橋（502） 2.3 7.0 カルバート 1984 Ⅱ 2020 2025
6 901 3区ノ橋 8.5 5.6 PC/箱桁 1971 Ⅱ 2021 2026
7 902 5区下ノ橋 8.5 5.6 PC/I桁 1971 Ⅱ 2021 2026
8 903 1-5001号橋 10.5 8.0 鋼/I桁 1986 Ⅱ 2019 2024
9 904 山口平橋 9.0 3.1 PC/箱桁 1962 Ⅲ 2019 2024
10 905 無名橋（905） 2.8 3.1 鋼/I桁 1983 Ⅰ 2020 2025
11 907 大柏木橋 19.1 5.2 鋼/H桁 1995 Ⅱ 2021 2026
12 1001 無名橋（1001） 5.0 4.0 RC/床版 1978 Ⅰ 2019 2024
13 1002 栂の木橋 13.1 5.3 PC/T桁 1978 Ⅰ 2019 2024
14 1003 無名橋（1003） 8.8 1.3 木製 1986 Ⅰ 2020 2025
15 1004 無名橋（1004） 6.1 1.3 木製 1999 Ⅰ 2020 2025
16 1005 2-540号橋 20.0 5.5 PC/T桁 1965 Ⅲ 2019 2024
17 1006 滝の湯橋 15.7 6.8 PC/T桁 1973 Ⅱ 2021 2026
18 1007 無名橋（1007） 12.6 13.8 カルバート 1972 Ⅱ 2020 2025
19 1008 2-5110号橋 15.7 9.2 PC/T桁 1978 Ⅱ 2021 2026
20 1101 じょうもん橋 25.1 4.8 鋼/H桁 1966 Ⅲ 2019 2024
21 1102 2-563号一の橋 2.5 4.3 RC/床版 1952 Ⅱ 2022 2027
22 1103 2-5364号橋 12.0 6.8 PC/床版 1969 Ⅱ 2020 2025
23 1104 無名橋（1104） 4.4 5.3 RC/床版 1987 Ⅱ 2020 2025
24 1107 無名橋（1107） 3.3 4.3 カルバート 1973 Ⅰ 2020 2025
25 1108 2-5369号橋 7.0 5.5 RC/床版 1967 Ⅱ 2020 2025
26 1109 無名橋（1109） 4.7 4.4 RC/床版 1979 Ⅱ 2020 2025
27 1110 2-5501号橋 15.4 7.0 PC/床版 1965 Ⅱ 2019 2024
28 1301 桧沢橋 9.1 5.2 鋼/I桁 1997 Ⅰ 2020 2025
29 1303 1-1367号橋 8.1 3.5 RC/床版 1983 Ⅰ 2021 2026
30 1304 1-1361号橋 5.1 4.0 RC/床版 1983 Ⅱ 2022 2027
31 1305 上小原橋 6.7 4.1 RC/床版 1985 Ⅱ 2021 2026
32 1306 1-1340号橋 8.1 3.6 RC/床版 1983 Ⅰ 2021 2026
33 1307 橋場橋 8.2 8.6 RC/床版 1984 Ⅰ 2021 2026
34 1308 ⻄条橋 8.6 5.2 RC/床版 1985 Ⅰ 2021 2026
35 1309 落合橋 7.7 7.2 RC/床版 1984 Ⅰ 2021 2026
36 1311 下小原橋 7.2 5.3 RC/床版 1985 Ⅰ 2019 2024
37 1312 無名橋（1312） 3.2 4.8 RC/床版 1965 Ⅰ 2019 2024
38 1313 平橋 8.8 5.2 RC/床版 1985 Ⅱ 2020 2025
39 1315 吉田大橋 12.5 6.5 RC/床版 2002 Ⅱ 2020 2025
40 1316 1-2362号橋 7.8 6.0 RC/床版 1983 Ⅰ 2020 2025
41 1317 平新橋 8.7 4.2 RC/床版 1985 Ⅰ 2020 2025
42 1318 小原橋 6.2 9.0 RC/床版 1985 Ⅰ 2019 2024
43 1402 無名橋（1402） 2.0 5.3 RC/床版 1963 Ⅰ 2019 2024
44 1406 1-1619号橋 7.5 4.5 鋼/H桁 1975 Ⅱ 2021 2026
45 1407 往来寺橋 15.4 3.3 鋼/I桁 1986 Ⅱ 2021 2026
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46 1408 子の神橋 15.6 4.8 PC/T桁 1985 Ⅰ 2021 2026
47 1409 柴ノ木橋 6.0 8.3 RC/床版 1988 Ⅱ 2022 2027
48 1413 鹿山橋 8.3 4.0 RC/床版 1990 Ⅱ 2021 2026
49 1415 1-1800号橋 6.0 3.4 RC/床版 1983 Ⅰ 2022 2027
50 1416 行屋橋 5.9 7.8 PC/I桁 1985 Ⅰ 2022 2027
51 1417 馬流橋 14.0 8.0 PC/I桁 1963 Ⅲ 2019 2024
52 1418 道州橋 8.8 5.2 PC/箱桁 1987 Ⅰ 2021 2026
53 1419 渡⼾橋 22.7 4.8 RC/T桁 1976 Ⅱ 2020 2025
54 1420 無名橋（1420） 3.2 4.5 RC/床版 1976 Ⅱ 2022 2027
55 1422 樋口二の橋 5.2 4.8 RC/床版 1983 Ⅰ 2022 2027
56 1424 無名橋（1424） 14.4 9.9 PC/I桁 1985 Ⅰ 2019 2024
57 1425 藤原川橋 5.5 6.3 RC/床版 1983 Ⅱ 2022 2027
58 1426 塩沢大橋 26.8 4.6 RC/T桁 1959 Ⅱ 2022 2027
59 1427 無名橋（1427） 4.1 4.5 RC/床版 1959 Ⅰ 2019 2024
60 1429 無名橋（1429） 8.4 4.9 RC/床版 1970 Ⅱ 2022 2027
61 1430 無名橋（1430） 2.7 4.0 RC/床版 1964 Ⅱ 2019 2024
62 1431 無名橋（1431） 3.1 2.9 RC/床版 1968 Ⅰ 2019 2024
63 1432 飛岡橋 24.4 7.3 PC/箱桁 1971 Ⅱ 2020 2025
64 1433 丸山橋 17.7 7.2 PC/T桁 1984 Ⅰ 2021 2026
65 1434 とよぐち橋 7.4 5.4 RC/床版 1985 Ⅰ 2021 2026
66 1435 無名橋（1435） 2.0 3.4 RC/床版 1982 Ⅰ 2019 2024
67 1436 無名橋（1436） 2.0 3.4 RC/床版 1987 Ⅰ 2020 2025
68 1437 ねじくら橋 8.9 5.0 RC/床版 1990 Ⅰ 2019 2024
69 1438 行屋下橋 6.8 4.3 RC/床版 1985 Ⅰ 2021 2026
70 1439 宮之前橋 6.6 3.2 RC/床版 1985 Ⅰ 2021 2026
71 1440 持栗橋 5.5 7.0 RC/T桁 1957 Ⅱ 2022 2027
72 1441 向小路橋 18.7 6.2 RC/床版 1992 Ⅱ 2020 2025
73 1442 宮ノ木橋 20.3 6.2 鋼/H桁 1993 Ⅱ 2020 2025
74 1443 2-889号橋 4.3 6.0 RC/床版 1990 Ⅰ 2022 2027
75 1444 2-238号橋 4.3 6.0 RC/床版 1990 Ⅰ 2022 2027
76 1445 蓮井橋 8.5 5.0 RC/床版 1990 Ⅰ 2019 2024
77 1446 駒形橋 8.6 6.7 PC/箱桁 2002 Ⅰ 2021 2026
78 1447 1-2277号橋 4.5 6.0 RC/床版 2001 Ⅱ 2022 2027
79 1448 1-2282号橋 4.6 6.0 RC/床版 2002 Ⅰ 2022 2027
80 1449 1-2295号橋 8.6 10.1 RC/床版 2002 Ⅱ 2021 2026
81 1450 芹ヶ澤橋 37.0 11.0 PC/T桁 2007 Ⅰ 2020 2025
82 1502 2-447号橋 2.2 6.9 RC/床版 1970 Ⅱ 2022 2027
83 1503 餅路橋 33.3 10.5 PC/T桁 1978 Ⅱ 2019 2024
84 1505 八窪橋 11.0 4.0 鋼/I桁 2004 Ⅱ 2021 2026
85 1506 無名橋（1506） 3.1 1.7 木製 1972 Ⅰ 2020 2025
86 1513 無名橋（1513） 2.3 4.5 カルバート 1982 Ⅰ 2020 2025
87 1514 無名橋（1514） 5.3 4.1 RC/床版 2003 Ⅰ 2020 2025
88 1515 無名橋（1515） 5.1 4.0 RC/床版 2006 Ⅰ 2020 2025
89 1516 無名橋（1516） 3.4 5.1 RC/床版 1972 Ⅲ 2020 2025
90 1518 2-5153号橋 25.1 10.0 PC/T桁 1979 Ⅱ 2019 2024
91 1520 無名橋（1520） 4.4 4.4 鋼/I桁 1989 Ⅱ 2020 2025
92 1521 無名橋（1521） 4.8 5.0 RC/床版 1969 Ⅱ 2020 2025
93 1522 1522̲北⼸木橋 5.5 3.9 鋼/I桁 1988 Ⅰ 2020 2025
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94 1523 とんぼばし 2.9 4.5 カルバート 1984 Ⅱ 2020 2025
95 1524 2-723号橋 5.4 3.1 鋼/I桁 1980 Ⅱ 2021 2026
96 1525 鉄山線二の橋 5.3 4.7 RC/床版 1955 Ⅰ 2020 2025
97 1526 無名橋（1526） 3.5 4.4 RC/床版 1982 Ⅰ 2020 2025
98 1527 無名橋（1527） 3.1 3.2 鋼/H桁 1998 Ⅰ 2020 2025
99 1529 無名橋（1529） 4.6 4.3 鋼/I桁 1990 Ⅱ 2020 2025
100 1530 無名橋（1530） 3.0 3.3 RC/床版 1983 Ⅰ 2020 2025
101 1531 無名橋（1531） 4.5 4.4 RC/床版 1990 Ⅰ 2020 2025
102 1532 新道橋 37.2 4.6 RC/T桁 1960 Ⅱ 2019 2024
103 1533 渋谷橋 10.8 6.1 RC/T桁 1956 Ⅱ 2019 2024
104 1534 無名橋（1534） 4.0 3.1 鋼/I桁 2000 Ⅱ 2020 2025
105 1537 2-884号橋 4.8 6.0 RC/床版 1992 Ⅱ 2021 2026
106 1538 2-885号橋 4.6 6.0 RC/床版 1992 Ⅰ 2021 2026
107 1539 無名橋（1539） 8.6 6.0 RC/床版 1992 Ⅰ 2020 2025
108 1540 無名橋（1540） 10.0 6.0 RC/床版 1992 Ⅱ 2020 2025
109 1601 逆川橋 12.6 6.7 RC/T桁 1979 Ⅱ 2019 2024
110 1602 渋川橋 13.6 7.3 RC/床版 1979 Ⅰ 2019 2024
111 1603 無名橋（1603） 12.2 0.8 木製 1979 Ⅱ 2020 2025
112 1801 清水川橋 3.0 12.0 RC/床版 1982 Ⅱ 2019 2024
113 1802 江川橋 93.8 12.8 鋼/I桁 1984 Ⅱ 2019 2024
114 1803 小江川橋 5.6 12.3 RC/床版 1984 Ⅰ 2020 2025
115 1814 無名橋（1814） 2.3 1.8 カルバート 1985 Ⅱ 2019 2024
116 1815 無名橋（1815） 3.7 6.4 RC/床版 1997 Ⅰ 2019 2024
117 1901 柳小路橋 14.8 6.7 PC/箱桁 1973 Ⅱ 2019 2024
118 1902 上橋 14.2 4.8 PC/箱桁 1978 Ⅱ 2019 2024
119 1903 北大塩大橋 32.8 4.6 RC/アーチ 1960 Ⅱ 2019 2024
120 1905 下橋 16.5 7.2 RC/床版 1985 Ⅱ 2021 2026
121 1906 無名橋（1906） 2.0 4.1 RC/床版 1963 Ⅰ 2019 2024
122 1907 横河橋 17.8 7.5 RC/床版 1970 Ⅲ 2021 2026
123 1908 中大塩下大橋 51.4 8.5 鋼/I桁 1980 Ⅲ 2019 2024
124 1909 無名橋（1909） 4.0 17.2 RC/床版 1984 Ⅰ 2019 2024
125 1910 無名橋（1910） 3.8 4.3 RC/床版 1977 Ⅱ 2019 2024
126 1913 別当橋 3.1 6.2 RC/床版 1972 Ⅱ 2020 2025
127 1914 無名橋（1914） 3.2 6.6 RC/床版 1971 Ⅱ 2020 2025
128 1915 無名橋（1915） 6.3 6.3 RC/床版 1974 Ⅰ 2019 2024
129 1917 前橋 54.0 11.8 鋼/I桁 1999 Ⅱ 2019 2024
130 1918 無名橋（1918） 3.7 4.6 RC/床版 1960 Ⅱ 2019 2024
131 1920 無名橋（1920） 5.0 2.9 カルバート 1982 Ⅱ 2019 2024
132 1921 無名橋（1921） 6.0 2.6 RC/床版 1996 Ⅰ 2020 2025
133 1922 無名橋（1922） 2.3 3.0 RC/床版 1969 Ⅱ 2019 2024
134 1924 無名橋（1924） 2.1 6.3 RC/床版 1969 Ⅱ 2019 2024
135 1925 無名橋（1925） 3.9 5.2 RC/床版 1977 Ⅰ 2022 2027
136 1926 造始川下橋 9.0 7.2 PC/I桁 2003 Ⅰ 2022 2027
137 1927 ⻤場橋 25.2 5.2 RC/T桁 1936 Ⅲ 2020 2025
138 1928 無名橋（1928） 3.3 6.0 RC/床版 1969 Ⅱ 2022 2027
139 1929 真徳寺橋 24.9 4.7 PC/T桁 1960 Ⅲ 2020 2025
140 1930 下河原橋 37.0 4.6 RC/T桁 1960 Ⅱ 2022 2027
141 1932 無名橋（1932） 3.5 10.0 カルバート 1980 Ⅱ 2022 2027
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142 1934 中大塩新橋 47.3 11.0 鋼/I桁 1975 Ⅱ 2019 2024
143 1935 無名橋（1935） 3.4 11.0 RC/床版 1975 Ⅱ 2022 2027
144 1937 1-214号橋 13.6 13.6 PC/I桁 1970 Ⅲ 2022 2027
145 1939 無名橋（1939） 2.3 6.5 カルバート 1987 Ⅰ 2022 2027
146 1940 無名橋（1940） 2.3 6.0 カルバート 1987 Ⅰ 2022 2027
147 1941 豊美橋 23.0 11.2 PC/床版 1986 Ⅱ 2019 2024
148 1942 無名橋（1942） 5.0 4.8 RC/床版 1991 Ⅱ 2022 2027
149 1943 1-2366号橋 13.0 6.0 RC/床版 1997 Ⅱ 2020 2025
150 2001 無名橋（2001） 3.0 6.5 カルバート 1981 Ⅰ 2018 2023
151 2002 無名橋（2002） 5.0 7.4 RC/床版 1985 Ⅱ 2022 2027
152 2003 無名橋（2003） 2.3 4.0 RC/床版 1973 Ⅱ 2018 2023
153 2008 無名橋（2008） 3.4 5.5 RC/床版 1991 Ⅰ 2022 2027
154 2009 無名橋（2009） 3.0 5.0 カルバート 1993 Ⅰ 2019 2024
155 2016 白山橋 8.5 11.0 RC/床版 1993 Ⅲ 2020 2025
156 2024 無仏橋 4.6 3.6 RC/床版 1970 Ⅲ 2021 2026
157 2025 渡⼾橋 5.5 9.0 RC/床版 1997 Ⅱ 2020 2025
158 2028 無名橋（2028） 5.5 3.1 鋼/H桁 1994 Ⅱ 2022 2027
159 2029 無名橋（2029） 2.7 3.7 RC/床版 1973 Ⅰ 2022 2027
160 2032 3-448号橋 3.6 3.4 RC/床版 1977 Ⅰ 2021 2026
161 2033 無名橋（2033） 3.3 4.6 RC/床版 1974 Ⅰ 2022 2027
162 2034 無名橋（2034） 3.5 15.4 カルバート 1977 Ⅰ 2019 2024
163 2035 無名橋（2035） 4.3 5.8 RC/床版 1972 Ⅱ 2022 2027
164 2036 3-399号橋 5.1 4.0 カルバート 1984 Ⅱ 2021 2026
165 2037 3-1305号橋 4.5 4.8 RC/床版 1986 Ⅰ 2021 2026
166 2041 無名橋（2041） 2.5 4.3 鋼/I桁 1998 Ⅱ 2018 2023
167 2042 無名橋（2042） 2.2 2.6 鋼/I桁 1997 Ⅰ 2018 2023
168 2044 3-537号橋 22.8 4.2 PC/T桁 1990 Ⅰ 2019 2024
169 2045 菅沢橋 14.6 14.8 PC/箱桁 1991 Ⅰ 2019 2024
170 2046 無名橋（2046） 2.3 4.0 カルバート 2005 Ⅰ 2022 2027
171 2047 若宮橋 23.8 5.2 PC/床版 1993 Ⅰ 2019 2024
172 2048 無名橋（2048） 3.9 5.1 RC/床版 1993 Ⅰ 2022 2027
173 2049 金刀比羅橋 10.6 6.2 RC/床版 1994 Ⅱ 2020 2025
174 2050 3-3740号橋 12.0 7.4 RC/床版 1995 Ⅰ 2020 225
175 2051 小泉橋 36.0 5.2 PC/T桁 1991 Ⅰ 2019 2024
176 2052 山寺橋 24.4 12.0 PC/床版 2001 Ⅰ 2020 2025
177 2053 日影田川大橋 34.5 13.0 鋼/箱桁 2001 Ⅰ 2020 2025
178 2054 払川橋 11.9 12.5 PC/箱桁 2000 Ⅰ 2020 2025
179 2055 小泉大橋 110.5 11.5 鋼/箱桁 2001 Ⅱ 2022 2027
180 2056 金子田橋 12.2 7.2 RC/床版 1994 Ⅱ 2020 225
181 2057 和尚田橋 9.6 9.6 RC/床版 1994 Ⅰ 2020 2025
182 2058 赤ママ橋 9.0 11.0 RC/床版 1996 Ⅲ 2020 2025
183 2059 上場沢大橋 168.0 10.5 鋼/I桁 2006 Ⅱ 2022 2027
184 2060 無名橋（2060） 8.0 3.0 RC/床版 1979 Ⅱ 2022 2027
185 2061 無名橋（2061） 3.5 9.0 カルバート 1991 Ⅰ 2022 2027
186 2062 梨の木橋 38.4 8.7 PC/ラーメン 1998 Ⅱ 2021 2026
187 2063 無名橋（2063） 2.5 3.1 鋼/その他 1990 Ⅰ 2021 2026
188 2101 無名橋（2101） 3.3 3.2 RC/床版 1964 Ⅱ 2020 2025
189 2102 朝日橋 18.7 6.2 RC/床版 1974 Ⅱ 2020 2025
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190 2103 無名橋（2103） 4.1 1.0 木製 1982 Ⅱ 2020 2025
191 2104 無名橋（2104） 2.0 6.0 カルバート 1979 Ⅰ 2020 2025
192 2106 無名橋（2106） 3.3 2.1 鋼/I桁 1987 Ⅰ 2022 2027
193 2107 下角名橋 15.0 4.8 RC/T桁 1979 Ⅱ 2020 2025
194 2108 糸萱笹原線一の橋 3.1 5.3 RC/床版 1965 Ⅰ 2020 2025
195 2109 無名橋（2109） 3.0 2.4 鋼/H桁 1979 Ⅱ 2022 2027
196 2111 無名橋（2111） 4.3 4.0 RC/床版 1974 Ⅰ 2022 2027
197 2113 無名橋（2113） 2.6 3.9 RC/床版 1964 Ⅰ 2022 2027
198 2114 無名橋（2114） 5.1 4.1 RC/床版 1975 Ⅱ 2022 2027
199 2115 無名橋（2115） 2.5 2.5 RC/床版 1977 Ⅰ 2018 2023
200 2117 無名橋（2117） 2.3 8.2 RC/床版 1979 Ⅰ 2022 2027
201 2118 無名橋（2118） 2.9 9.1 カルバート 1991 Ⅰ 2018 2023
202 2119 無名橋（2119） 2.4 6.0 カルバート 1981 Ⅰ 2018 2023
203 2121 無名橋（2121） 3.0 5.5 カルバート 1987 Ⅱ 2018 2023
204 2122 無名橋（2122） 2.3 12.0 カルバート 1981 Ⅰ 2020 2025
205 2123 無名橋（2123） 2.7 10.7 RC/床版 1977 Ⅰ 2018 2023
206 2127 無名橋（2127） 2.0 2.0 カルバート 1981 Ⅰ 2018 2023
207 2128 無名橋（2128） 2.5 3.9 RC/床版 1979 Ⅰ 2018 2023
208 2130 無名橋（2130） 2.0 9.9 カルバート 1984 Ⅰ 2020 2025
209 2132 無名橋（2132） 2.4 1.6 鋼/I桁 1968 Ⅱ 2018 2023
210 2133 無名橋（2133） 3.0 12.5 カルバート 1997 Ⅰ 2022 2025
211 2135 上槻木広見須栗平線一の橋 3.4 6.9 RC/床版 1965 Ⅱ 2019 2024
212 2136 3-2563号橋 13.5 5.5 鋼/I桁 1975 Ⅱ 2021 2026
213 2137 無名橋（2137） 10.1 1.5 鋼/I桁 1990 Ⅰ 2022 2027
214 2138 上場沢広見線一の橋 3.2 9.7 RC/床版 1975 Ⅰ 2020 2025
215 2139 南大塩線二の橋 2.8 9.6 RC/床版 1985 Ⅱ 2020 2025
216 2140 無名橋（2140） 3.0 5.6 RC/床版 1968 Ⅰ 2022 2027
217 2142 無名橋（2142） 2.3 4.0 RC/床版 1976 Ⅱ 2022 2027
218 2143 無名橋（2143） 1.8 2.2 カルバート 1974 Ⅰ 2018 2023
219 2144 南大塩線一の橋 3.9 14.3 RC/床版 1985 Ⅱ 2020 2025
220 2146 岳麓公園橋 27.5 9.2 PC/床版 1997 Ⅰ 2020 2025
221 2147 無名橋（2147） 2.3 2.5 RC/床版 1964 Ⅰ 2019 2024
222 2201 りんどう橋 18.1 10.3 PC/箱桁 1985 Ⅱ 2020 2025
223 2202 フォレストブリッヂ 109.3 7.0 PC/ラーメン 1990 Ⅱ 2018 2023
224 2501 無名橋（2501） 5.3 9.1 RC/床版 1983 Ⅰ 2018 2023
225 2502 無名橋（2502） 5.3 9.1 RC/床版 1980 Ⅱ 2022 2027
226 2503 無名橋（2503） 5.3 9.1 RC/床版 1980 Ⅱ 2022 2027
227 2504 無名橋（2504） 5.3 9.1 RC/床版 1980 Ⅰ 2022 2027
228 2505 無名橋（2505） 5.4 9.1 RC/床版 1980 Ⅰ 2022 2027
229 2506 無名橋（2506） 5.3 9.1 RC/床版 1980 Ⅱ 2022 2027
230 2507 無名橋（2507） 5.4 9.1 RC/床版 1980 Ⅱ 2022 2027
231 2508 無名橋（2508） 5.4 9.1 RC/床版 1980 Ⅱ 2022 2027
232 2509 無名橋（2509） 7.4 7.8 RC/床版 1980 Ⅱ 2022 2027
233 2513 無名橋（2513） 2.3 6.8 RC/床版 1956 Ⅰ 2019 2024
234 2515 旧下馬沢橋 6.2 4.6 RC/T桁 1962 Ⅲ 2021 2026
235 2517 5-290号橋 7.8 4.0 RC/床版 1970 Ⅲ 2021 2026
236 2518 5-304号橋 6.7 5.3 RC/床版 1989 Ⅰ 2021 2026
237 2519 5-308号橋 7.1 0.9 鋼/I桁 1985 Ⅲ 2021 2026
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238 2526 無名橋（2526） 2.5 5.4 カルバート 1974 Ⅰ 2022 2027
239 2529 稲荷橋 19.3 2.2 鋼/I桁 1975 Ⅱ 2021 2026
240 2535 5-166号一の橋 2.5 4.3 鋼/H桁 1976 Ⅱ 2022 2027
241 2536 5-166号二の橋 3.1 3.7 RC/床版 1994 Ⅱ 2022 2027
242 2537 無名橋（2537） 3.6 3.4 RC/床版 1964 Ⅲ 2022 2027
243 2538 取飜上橋 40.7 3.6 PC/床版 1984 Ⅰ 2020 2025
244 2540 安国寺橋 39.6 4.8 PC/T桁 1977 Ⅰ 2020 2025
245 2541 高山橋 9.7 6.2 RC/床版 2001 Ⅰ 2020 2025
246 2542 5-332号橋 7.1 0.9 鋼/I桁 1985 Ⅱ 2021 2026
247 2543 無名橋（2543） 6.3 1.5 鋼/I桁 1993 Ⅰ 2021 2026
248 2544 5-309号橋 4.6 4.1 RC/床版 1975 Ⅱ 2021 2026
249 2545 取飜橋 40.1 6.2 PC/T桁 1962 Ⅱ 2019 2024
250 2546 取飜橋歩道橋 40.2 2.8 鋼/I桁 1984 Ⅱ 2021 2026
251 2547 神橋 69.2 6.2 PC/T桁 1962 Ⅲ 2022 2027
252 2548 神橋歩道橋 69.5 2.8 鋼/I桁 1984 Ⅱ 2022 2027
253 2549 無名橋（2549） 3.7 3.7 RC/床版 1988 Ⅰ 2021 2026
254 2550 無名橋（2550） 6.4 6.4 RC/床版 1988 Ⅱ 2021 2026
255 2551 無名橋（2551） 5.5 4.0 鋼/I桁 1999 Ⅱ 2022 2027
256 2553 無名橋（2553） 5.5 5.7 RC/床版 1976 Ⅱ 2022 2027
257 2554 宮川橋 28.0 6.2 RC/T桁 1961 Ⅱ 2021 2026
258 2555 高部橋 10.5 6.8 PC/I桁 1988 Ⅰ 2020 2025
259 2556 宮川橋歩道橋 43.7 2.8 鋼/I桁 1992 Ⅱ 2020 2025
260 2557 無名橋（2557） 2.7 0.5 木製 2005 Ⅰ 2022 2025
261 2558 無名橋（2558） 3.2 2.2 鋼/I桁 2010 Ⅰ 2022 2025
262 2559 無名橋（2559） 9.2 6.9 RC/床版 1982 Ⅰ 2019 2024
263 2560 無名橋（2560） 9.2 9.4 RC/床版 1982 Ⅰ 2019 2024
264 2601 無名橋（2601） 5.3 12.8 RC/床版 1980 Ⅱ 2022 2027
265 2602 無名橋（2602） 4.3 9.0 RC/床版 1980 Ⅱ 2022 2027
266 2603 無名橋（2603） 3.4 3.1 RC/床版 1983 Ⅰ 2021 2026
267 2604 万年橋 20.0 12.0 PC/T桁 2009 Ⅱ 2020 2025
268 2606 無名橋（2606） 2.4 5.0 RC/床版 1977 Ⅱ 2018 2023
269 2608 無名橋（2608） 2.3 4.0 RC/床版 1977 Ⅱ 2018 2023
270 2609 無名橋（2609） 2.1 5.0 RC/床版 1977 Ⅰ 2018 2023
271 2610 無名橋（2610） 1.7 4.0 RC/床版 1966 Ⅰ 2018 2023
272 2611 無名橋（2611） 1.9 5.5 RC/床版 1977 Ⅱ 2018 2023
273 2612 無名橋（2612） 2.2 4.1 RC/床版 1977 Ⅱ 2018 2023
274 2613 無名橋（2613） 2.2 3.7 RC/床版 1976 Ⅲ 2018 2023
275 2620 無名橋（2620） 2.5 3.8 RC/床版 1966 Ⅱ 2018 2023
276 2622 4-1489号橋 4.5 31.0 RC/床版 1956 Ⅱ 2022 2027
277 2623 才野川橋 13.5 8.3 PC/I桁 1971 Ⅰ 2020 2025
278 2625 無名橋（2625） 2.2 5.0 RC/床版 1966 Ⅰ 2018 2023
279 2626 跨線橋 40.3 2.0 鋼/H桁 1970 Ⅲ 2018 2023
280 2627 無名橋（2627） 2.0 4.3 RC/床版 1966 Ⅱ 2018 2023
281 2628 無名橋（2628） 2.8 5.5 RC/床版 1966 Ⅰ 2018 2023
282 2629 公園大橋 89.0 14.6 鋼/H桁 1976 Ⅰ 2021 2026
283 2630 無名橋（2630） 2.2 0.9 RC/床版 2006 Ⅰ 2018 2023
284 2631 向ヶ丘橋 40.0 7.0 PC/箱桁 1981 Ⅱ 2020 2025
285 2632 矢ヶ崎橋 76.0 3.4 鋼/I桁 1984 Ⅱ 2021 2026
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286 2633 無名橋（2633） 4.1 1.9 RC/床版 1994 Ⅰ 2020 2025
287 2634 無名橋（2634） 3.1 1.9 RC/床版 1974 Ⅰ 2019 204
288 2635 4-1490号橋 2.4 4.0 RC/床版 1954 Ⅱ 2022 2027
289 2636 無名橋（2636） 2.4 11.1 RC/床版 1972 Ⅱ 2019 2024
290 2638 無名橋（2638） 2.3 10.1 RC/床版 1981 Ⅰ 2019 2024
291 2639 中の沢橋 5.1 4.6 RC/T桁 1965 Ⅱ 2021 2026
292 2640 渡⼾橋 21.6 3.9 鋼/H桁 1963 Ⅲ 2020 2025
293 2641 無名橋（2641） 4.5 14.4 RC/床版 1967 Ⅰ 2019 2024
294 2643 無名橋（2643） 2.7 6.7 RC/床版 1974 Ⅰ 2019 2024
295 2647 無名橋（2647） 3.2 4.3 RC/床版 1983 Ⅱ 2019 2024
296 2648 無名橋（2648） 2.0 4.4 RC/床版 1968 Ⅰ 2019 2024
297 2649 4-464号二の橋 8.0 10.2 RC/床版 1980 Ⅱ 2021 2026
298 2651 4-463号橋 4.8 6.8 RC/床版 1980 Ⅱ 2021 2026
299 2652 4-464号一の橋 5.1 7.9 RC/床版 1985 Ⅱ 2021 2026
300 2653 無名橋（2653） 5.5 2.0 RC/床版 1989 Ⅰ 2018 2023
301 2654 神ノ原大橋 41.3 10.2 PC/箱桁 1986 Ⅱ 2020 2025
302 2655 無名橋（2655） 4.5 5.3 RC/床版 1981 Ⅰ 2022 2027
303 2658 無名橋（2658） 2.9 7.5 カルバート 1984 Ⅱ 2020 2025
304 2659 5-372号橋 6.1 5.0 RC/床版 1994 Ⅰ 2021 2026
305 2660 無名橋（2660） 4.1 2.8 鋼/I桁 1998 Ⅰ 2019 2024
306 2662 5-404号橋 7.3 5.0 RC/床版 1995 Ⅰ 2021 2026
307 2663 無名橋（2663） 5.8 5.5 RC/床版 2012 Ⅰ 2021 2026
308 2664 4-42号橋 12.6 6.6 PC/I桁 1965 Ⅱ 2021 2026
309 2666 鏡湖坂室線一の橋 4.6 7.4 RC/床版 1965 Ⅰ 2020 2025
310 2668 ⻄茅野大橋 31.6 6.3 鋼/I桁 1969 Ⅲ 2020 2025
311 2670 無名橋（2670） 3.2 3.6 RC/床版 1986 Ⅰ 2019 2024
312 2673 4-303号橋 4.2 3.2 鋼/H桁 2004 Ⅰ 2022 2027
313 2674 無名橋（2674） 3.6 5.6 RC/床版 1981 Ⅰ 2019 2024
314 2676 4-280号橋 3.5 9.2 RC/床版 1965 Ⅲ 2022 2027
315 2677 無名橋（2677） 3.4 7.2 カルバート 1983 Ⅱ 2021 2026
316 2678 4-244号二の橋 9.5 4.6 PC/I桁 1978 Ⅰ 2020 2025
317 2679 4-262号橋 9.4 4.6 PC/I桁 1978 Ⅱ 2018 2023
318 2680 4-244号一の橋 10.5 5.6 PC/I桁 1978 Ⅱ 2020 2025
319 2681 4-255号橋 9.4 4.6 PC/I桁 1978 Ⅰ 2020 2025
320 2682 坂室舟久保線一の橋 12.6 7.1 PC/箱桁 1985 Ⅲ 2021 2026
321 2683 無名橋（2683） 4.4 2.4 RC/床版 1979 Ⅱ 2018 2023
322 2684 4-596号橋 4.0 4.6 RC/床版 1975 Ⅱ 2022 2027
323 2685 塩田道橋 36.5 6.5 PC/箱桁 1981 Ⅱ 2021 2026
324 2688 4-594号橋 3.7 4.4 RC/床版 1975 Ⅱ 2022 2027
325 2689 4-593号橋 2.5 7.1 カルバート 1985 Ⅰ 2022 2027
326 2690 みどりヶ丘橋 33.8 7.8 PC/床版 1980 Ⅱ 2021 2026
327 2691 無名橋（2691） 2.3 4.0 カルバート 1983 Ⅱ 2021 2026
328 2692 無名橋（2692） 3.8 2.5 RC/床版 1976 Ⅱ 2021 2026
329 2695 4-718号橋 24.5 1.9 鋼/I桁 1975 Ⅲ 2020 2025
330 2696 無名橋（2696） 8.0 1.5 鋼/H桁 2010 Ⅰ 2021 2026
331 2697 早川橋 7.2 5.8 RC/床版 1965 Ⅲ 2021 2026
332 2698 4-751号橋 17.6 5.0 PC/T桁 1985 Ⅰ 2020 2025
333 2699 木落跨線橋 44.2 1.9 鋼/I桁 1978 Ⅲ 2021 2026
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334 2701 無名橋（2701） 4.4 5.9 RC/床版 1981 Ⅱ 2021 2026
335 2704 無名橋（2704） 3.7 4.5 RC/床版 1974 Ⅰ 2018 2023
336 2706 槻木下大橋 39.2 4.4 RC/T桁 1962 Ⅲ 2021 2026
337 2707 槻木湯河原橋 39.2 4.4 RC/T桁 1961 Ⅱ 2022 2027
338 2708 槻木橋 44.0 10.0 鋼/H桁 2008 Ⅱ 2022 2027
339 2709 無名橋（2709） 3.0 1.7 鋼/床版 1982 Ⅱ 2018 2023
340 2710 無名橋（2710） 2.3 7.7 RC/床版 1979 Ⅱ 2018 2023
341 2712 無名橋（2712） 2.8 5.1 RC/床版 1977 Ⅱ 2018 2023
342 2714 無名橋（2714） 5.3 2.4 鋼/I桁 2004 Ⅰ 2018 2023
343 2716 無名橋（2716） 5.5 7.1 RC/床版 1985 Ⅱ 2022 2027
344 2719 無名橋（2719） 2.1 1.7 石製 2003 Ⅰ 2018 2023
345 2720 無名橋（2720） 3.4 6.0 鋼/H桁 1998 Ⅰ 2018 2023
346 2721 無名橋（2721） 2.7 6.9 カルバート 2001 Ⅰ 2019 2024
347 2725 無名橋（2725） 3.0 8.3 RC/床版 1979 Ⅱ 2018 2023
348 2728 ⻘木橋 6.6 11.0 RC/床版 1989 Ⅱ 2021 2026
349 2730 無名橋（2730） 3.0 3.0 カルバート 1989 Ⅰ 2018 2023
350 2731 4-2349号橋 4.6 2.7 RC/床版 1980 Ⅰ 2021 2026
351 2732 4-2343号橋 2.2 3.2 RC/床版 1982 Ⅱ 2021 2026
352 2734 無名橋（2734） 2.5 1.5 RC/床版 1986 Ⅰ 2018 2023
353 2735 4-2393号橋 2.1 1.9 RC/床版 1975 Ⅰ 2021 2026
354 2736 4-2395号橋 2.2 1.2 RC/床版 1980 Ⅱ 2021 2026
355 2737 4-2387号橋 2.2 5.3 RC/床版 1970 Ⅲ 2021 2026
356 2741 無名橋（2741） 2.5 5.3 カルバート 1991 Ⅱ 2018 2023
357 2742 無名橋（2742） 3.0 0.8 鋼/I桁 1982 Ⅱ 2018 2023
358 2743 無名橋（2743） 2.3 5.1 カルバート 1975 Ⅱ 2022 2027
359 2744 無名橋（2744） 3.9 2.4 鋼/I桁 1986 Ⅱ 2018 2023
360 2749 ⼸振橋 14.2 4.6 RC/T桁 1955 Ⅱ 2020 2025
361 2750 丸山橋 13.9 9.0 RC/T桁 1986 Ⅲ 2020 2025
362 2754 無名橋（2754） 2.2 6.1 RC/床版 1956 Ⅱ 2021 2026
363 2755 無名橋（2755） 3.0 3.8 RC/床版 1976 Ⅱ 2018 2023
364 2757 新橋 11.7 5.4 PC/T桁 1979 Ⅲ 2020 2025
365 2758 ⻑橋 10.0 6.9 RC/T桁 1960 Ⅲ 2020 2025
366 2761 無名橋（2761） 3.0 5.1 カルバート 1956 Ⅱ 2021 2026
367 2765 観音橋 13.3 5.0 PC/床版 1986 Ⅱ 2020 2025
368 2766 ⼸振橋 16.6 4.8 RC/T桁 1976 Ⅰ 2020 2025
369 2767 穴山橋 3.4 5.6 RC/床版 1941 Ⅱ 2022 2027
370 2769 無名橋（2769） 4.0 8.0 カルバート 2003 Ⅰ 2018 2023
371 2770 4-2027号橋 5.8 2.5 鋼/I桁 1995 Ⅱ 2021 2026
372 2771 柳川二号橋 20.0 6.3 PC/T桁 1961 Ⅱ 2022 2027
373 2772 柳川歩道橋 29.0 2.8 鋼/H桁 2003 Ⅱ 2018 2023
374 2773 無名橋（2773） 2.2 2.2 RC/床版 2008 Ⅰ 2018 2023
375 2774 無名橋（2774） 4.7 3.6 PC/I桁 1978 Ⅰ 2021 2026
376 2803 音美橋 5.5 4.8 RC/床版 1975 Ⅱ 2021 2026
377 2806 無名橋（2806） 1.3 3.3 側溝 2016 Ⅰ 2018 2023
378 2808 岩下橋 39.3 4.5 RC/T桁 1962 Ⅲ 2020 2025
379 2809 無名橋（2809） 9.2 3.0 鋼/I桁 1975 Ⅱ 2022 2027
380 2811 無名橋（2811） 4.8 3.4 鋼/I桁 2010 Ⅰ 2021 2026
381 2812 3-3652号一の橋 7.1 10.9 RC/床版 1970 Ⅱ 2021 2026
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382 2813 無名橋（2813） 2.9 10.3 RC/床版 1965 Ⅱ 2022 2027
383 2818 無名橋（2818） 3.4 3.8 RC/床版 1979 Ⅰ 2018 2023
384 2819 無名橋（2819） 4.4 6.0 カルバート 1975 Ⅱ 2022 2027
385 2820 無名橋（2820） 3.3 6.5 RC/床版 1972 Ⅰ 2018 2023
386 2821 無名橋（2821） 2.4 7.6 RC/床版 1980 Ⅰ 2018 2023
387 2822 鉢巻線一の橋 2.3 11.4 RC/床版 1982 Ⅰ 2020 2025
388 2823 落合橋 20.6 9.2 PC/T桁 1981 Ⅲ 2020 2025
389 2824 無名橋（2824） 2.9 4.0 RC/床版 1976 Ⅰ 2019 2024
390 2825 無名橋（2825） 2.5 6.0 RC/床版 1984 Ⅱ 2018 2023
391 2826 無名橋（2826） 3.4 6.0 カルバート 1982 Ⅲ 2020 2025
392 2827 無名橋（2827） 3.0 8.0 カルバート 1987 Ⅱ 2021 2026
393 2828 無名橋（2828） 2.3 4.4 RC/床版 1986 Ⅰ 2022 2027
394 2829 無名橋（2829） 3.4 8.0 カルバート 1980 Ⅱ 2022 2027
395 2830 無名橋（2830） 4.9 2.5 鋼/I桁 1976 Ⅱ 2022 2025
396 2831 無名橋（2831） 4.2 4.0 RC/床版 1967 Ⅱ 2020 2025
397 2832 槻木大橋 490.0 9.5 PC/ラーメン 2002 Ⅱ 2018 2023
398 2901 無名橋（2901） 5.0 4.0 鋼/H桁 1980 Ⅱ 2021 2026
399 2904 矢元橋 21.9 14.6 PC/箱桁 1991 Ⅱ 2020 2025
400 3001 無名橋（3001） 10.1 4.6 鋼/I桁 1980 Ⅱ 2021 2026
401 3301 無名橋（3301） 4.6 4.2 RC/床版 1986 Ⅰ 2021 2026
402 3302 小早川橋 5.5 6.2 RC/床版 1962 Ⅱ 2021 2026
403 3303 5-882号橋 19.6 1.5 鋼/I桁 1980 Ⅱ 2021 2026
404 3304 丸山一の橋 40.0 5.0 RC/ラーメン 1981 Ⅱ 2020 2025
405 3305 丸山二の橋 46.5 5.0 PC/ラーメン 1981 Ⅱ 2020 2025
406 3306 無名橋（3306） 3.6 3.0 RC/床版 1980 Ⅱ 2021 2026
407 3307 5-481号橋 4.1 2.6 鋼/H桁 1975 Ⅰ 2022 2027
408 3308 宮沢橋 6.5 6.4 RC/床版 1961 Ⅱ 2021 2026
409 3309 4-949号一の橋 12.7 3.5 鋼/I桁 1967 Ⅲ 2018 2023
410 3310 4-949号二の橋 13.2 4.7 鋼/I桁 1959 Ⅱ 2020 2025
411 3311 無名橋（3311） 4.3 3.6 RC/床版 1974 Ⅱ 2021 2026
412 3312 無名橋（3312） 2.1 3.0 RC/床版 1978 Ⅱ 2021 2026
413 3313 無名橋（3313） 2.2 3.7 RC/床版 1974 Ⅱ 2021 2026
414 3314 無名橋（3314） 5.5 4.2 鋼/I桁 1994 Ⅱ 2021 2026
415 3315 木舟大橋 28.1 4.6 PC/T桁 1963 Ⅰ 2019 2024
416 3316 5-531号橋 10.7 4.2 RC/床版 1992 Ⅰ 2020 2025
417 3317 4-1197号橋 10.2 4.7 鋼/I桁 1959 Ⅱ 2020 2025
418 3320 離取橋 6.8 5.5 RC/床版 1975 Ⅱ 2021 2026
419 3321 清水橋 4.3 11.2 RC/床版 1970 Ⅲ 2020 2025
420 3322 万年橋 18.6 6.8 PC/T桁 1982 Ⅰ 2020 2025
421 3324 新橋 21.6 6.8 PC/T桁 1984 Ⅱ 2020 2025
422 3325 無名橋（3325） 3.0 3.6 RC/床版 1979 Ⅰ 2021 2026
423 3326 4-1131号橋 5.5 1.8 鋼/I桁 1975 Ⅱ 2022 2027
424 3327 無名橋（3327） 2.6 2.4 木製 1994 Ⅱ 2021 2026
425 3328 けかち橋 19.8 5.2 PC/箱桁 1989 Ⅰ 2020 2025
426 3329 横山橋 7.5 9.2 RC/床版 1993 Ⅱ 2021 2026
427 3330 のぞみ大橋 151.0 11.0 鋼/箱桁 1992 Ⅱ 2021 2026
428 3331 平成橋 10.1 7.2 RC/床版 1993 Ⅰ 2020 2025
429 3332 無名橋（3332） 7.7 2.1 木製 1986 Ⅱ 2021 2026
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430 3402 4-899号橋 6.0 1.8 鋼/I桁 1992 Ⅱ 2021 2026
431 3403 前沢橋 5.5 5.1 RC/T桁 1953 Ⅱ 2020 2025
432 3405 汐口橋 7.9 2.6 鋼/I桁 1985 Ⅱ 2021 2026
433 3406 無名橋（3406） 6.4 2.5 鋼/I桁 1990 Ⅰ 2021 2026
434 3408 無名橋（3408） 7.1 3.4 鋼/I桁 1990 Ⅱ 2021 2026
435 3409 4-1139号橋 7.5 7.3 RC/床版 1975 Ⅲ 2021 2026
436 3410 4-1133号橋 7.7 2.0 鋼/H桁 1990 Ⅱ 2021 2026
437 3411 東裏大橋 18.0 4.6 PC/床版 1983 Ⅱ 2021 2026
438 3412 4-1151号二の橋 12.6 2.9 PC/I桁 1967 Ⅲ 2018 2023
439 3413 南大久保一の橋 39.0 6.0 PC/ラーメン 1978 Ⅱ 2019 2024
440 3414 南大久保二の橋 39.0 3.5 PC/ラーメン 1978 Ⅱ 2019 2024
441 3415 堂上沢金沢一枚畑橋 7.2 3.1 RC/床版 1967 Ⅰ 2021 2026
442 3416 前沢大橋 15.7 11.0 PC/T桁 1991 Ⅱ 2020 2025
443 3417 矢ノ口橋 21.0 7.2 RC/床版 1991 Ⅱ 2020 2025
444 3418 不動橋 10.3 6.0 RC/床版 1992 Ⅱ 2020 2025
445 3801 金沢峠線一の橋 10.5 6.0 鋼/I桁 1975 Ⅱ 2020 2025
446 3805 金沢峠線二の橋 6.4 4.0 RC/床版 1965 Ⅱ 2020 2025
447 3806 金沢峠線 4.4 4.0 RC/床版 1970 Ⅲ 2020 2025
448 3807 無名橋（3807） 10.0 4.0 RC/床版 1999 Ⅰ 2021 2026
449 3901 5-740号橋 6.6 3.0 RC/床版 1988 Ⅰ 2021 2026
450 3902 5-692号一の橋 5.0 4.2 RC/床版 1975 Ⅱ 2022 2027
451 3905 4-1261号橋 6.0 2.7 鋼/I桁 1998 Ⅱ 2022 2027
452 3907 ⻘柳橋 6.0 3.6 鋼/I桁 1966 Ⅱ 2021 2026
453 3908 穂屋ノ木橋 13.1 4.9 RC/床版 1976 Ⅱ 2020 2025
454 3909 無名橋（3909） 7.7 3.1 鋼/H桁 1995 Ⅱ 2021 2026
455 3910 横道橋 39.0 5.5 PC/ラーメン 1978 Ⅱ 2019 2024
456 3911 大沢橋 13.1 4.4 RC/T桁 1964 Ⅱ 2020 2025
457 3912 御狩野一の橋 46.6 4.0 PC/ラーメン 1978 Ⅱ 2019 2024
458 3913 金川橋 6.1 5.6 鋼/I桁 1962 Ⅱ 2021 2026
459 3915 無名橋（3915） 7.8 2.2 木製 1977 Ⅱ 2021 2026
460 3916 大沢大橋 6.1 4.7 RC/T桁 1930 Ⅲ 2020 2025
461 3917 久根橋 13.6 4.8 鋼/H桁 1984 Ⅱ 2020 2025
462 3918 大沢中橋 14.7 4.8 RC/T桁 1973 Ⅱ 2020 2025
463 3919 川音橋 13.5 4.6 鋼/I桁 1970 Ⅲ 2020 2025
464 3921 無名橋（3921） 12.6 4.8 PC/I桁 1970 Ⅲ 2021 2026
465 3922 御狩野二の橋 39.0 5.5 PC/箱桁 1978 Ⅱ 2019 2024
466 3923 御狩野三の橋 38.4 5.3 PC/ラーメン 1978 Ⅲ 2022 2027
467 3924 無名橋（3924） 7.1 3.6 RC/床版 1981 Ⅰ 2020 2025
468 3925 御狩野四の橋 41.2 5.0 PC/ラーメン 1978 Ⅱ 2022 2027
469 3926 5-1045号橋 8.1 4.8 RC/床版 1989 Ⅰ 2021 2026
470 3927 5-668号橋 7.7 4.0 RC/床版 1988 Ⅰ 2021 2026
471 3928 金鶏大橋 24.5 5.0 PC/床版 2001 Ⅰ 2020 2025
472 3929 無名橋（3929） 9.6 6.2 PC/箱桁 2000 Ⅰ 2021 2026
473 3930 無名橋（3930） 11.6 6.2 PC/箱桁 2000 Ⅰ 2021 2026
474 3931 ⻘柳第２歩道橋 20.4 1.9 鋼/I桁 1978 Ⅱ 2021 2026
475 7601 無名橋（7601） 2.3 6.3 RC/床版 1981 Ⅱ 2022 2027
476 7602 無名橋（7602） 2.4 1.8 RC/床版 1990 Ⅰ 2021 2026
477 7603 無名橋（7603） 2.0 3.9 RC/床版 1992 Ⅰ 2022 2027
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478 7604 神道橋 21.7 4.8 PC/T桁 1988 Ⅰ 2020 2025
479 7605 丸山大橋 32.0 11.0 PC/T桁 1993 Ⅱ 2020 2025
480 7606 無名橋（7606） 2.2 2.1 鋼/I桁 1993 Ⅰ 2022 2027
481 7607 無名橋（7607） 4.0 1.6 RC/床版 1994 Ⅰ 2022 2027
482 7608 無名橋（7608） 3.0 2.0 RC/床版 1993 Ⅰ 2022 2027
483 7609 無名橋（7609） 4.1 1.0 木製 1994 Ⅰ 2021 2026
484 7610 5-407号橋 4.9 1.0 鋼/I桁 1985 Ⅰ 2022 2027
485 7611 4-618号橋 5.4 2.2 鋼/I桁 1996 Ⅱ 2022 2027
486 7612 無名橋（7612） 3.6 12.5 RC/床版 1971 Ⅱ 2022 2027
487 7613 無名橋（7613） 4.1 3.1 鋼/I桁 1999 Ⅱ 2021 2026
488 7614 坂室橋 28.6 7.6 鋼/H桁 1963 Ⅱ 2022 2027
489 7615 坂室歩道橋 28.5 2.1 鋼/H桁 1976 Ⅱ 2022 2027
490 7616 無名橋（7616） 3.7 7.1 カルバート 1981 Ⅱ 2019 2024
491 7617 無名橋（7617） 5.8 6.0 RC/床版 1976 Ⅱ 2022 2027
492 7618 無名橋（7618） 5.3 13.9 カルバート 2000 Ⅱ 2022 2027
493 7619 無名橋（7619） 5.7 7.3 カルバート 2000 Ⅱ 2022 2027
494 7620 無名橋（7620） 5.1 13.8 カルバート 2000 Ⅱ 2022 2027
495 7621 無名橋（7621） 4.2 7.3 カルバート 2000 Ⅱ 2022 2027
496 7622 無名橋（7622） 4.5 7.2 カルバート 2000 Ⅱ 2022 2027
497 7623 無名橋（7623） 4.4 7.2 カルバート 2000 Ⅰ 2022 2027
498 7624 無名橋（7624） 4.7 7.2 カルバート 2000 Ⅱ 2022 2027
499 7625 無名橋（7625） 4.5 7.2 カルバート 2000 Ⅰ 2022 2027
500 7626 無名橋（7626） 4.2 7.2 カルバート 2000 Ⅱ 2022 2027
501 7627 無名橋（7627） 4.2 7.2 カルバート 2000 Ⅱ 2022 2027
502 7628 無名橋（7628） 2.8 4.4 カルバート 2015 Ⅰ 2018 2023
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４.維持管理計画 

４-１ ２つの管理手法 

 橋梁の特性や利用状況から、一般的に 2 つの管理手法が設定できます。 

 

（１）予防保全型管理 

損傷が軽微なうちに予防保全措置を行い、長寿命化・コスト縮減を図ります。 

 

                       予防保全型管理が望ましい橋梁

の例 

                        

・大規模な橋梁のため、修繕や架

替えに莫大な費用がかかる。 

                       ・受益者が多く、機能障害が発生 

                        した場合に影響が大きい。 

                        

                         損傷が軽微なうちに措置 

                           ２３７橋が該当 

  

 

（２）対症療法型管理 

損傷が進行した段階での修繕や架替え、ボックスカルバートへの更新、撤去・集約化を行

い、長寿命化・コスト縮減を図ります。 

                         対処療法型管理が望ましい橋 

                         梁の例 

  

                        ・受益者が限定されており、機能 

                         障害が発生しても影響少。 

                        ・小規模橋梁は予防的処置の実施 

                         が逆にコスト高になる場合があ 

                         る。 

 

                         段階的な修繕や架替えを検討 

                            ２６５橋が該当 

 

槻木大橋 ：茅野市 泉野 

無名橋（2606） ：茅野市 ちの 
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４－２ 今後の管理方針 

 

茅野市が管理する橋梁については、現時点では比較的新しい橋梁が多く、対症療法型

管理の方がコスト縮減になりますが、今後全体的に老朽化が進むため、同時期に修繕や架

替え、更新等の実施が必要な橋梁数が多くなります。そのため、50年後（2069年）には、

予防保全型の管理方針で係る事業費の約 1.7 倍かかってしまいます。 

したがって、早い段階から予防保全型管理に切り替え、将来的な費用縮減と長寿命化を

図ります。ただし、定期点検を行う中で、損傷が大きく予防的処置を行うより、架替えや撤

去・集約を行うほうがコスト縮減になると判断した場合は対症療法型の管理方針を検討し

ていきます。 
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低 

 2069（年） 

4-3）事業費の比較 

逆転 

約 1.7 倍 

増加 
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4-4）対症療法型管理の耐荷性の推移 

4-5）予防保全型管理の耐荷性の推移 
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耐
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■事業計画一覧

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

0401 2-573号橋 8.0 Ⅱ 71 10 9 - 62 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

0403 5区中ノ橋 9.0 Ⅱ 100 10 9 - 120 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

0404 5区上ノ橋 9.0 Ⅱ 52 10 6 - 15 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

0405 白樺大橋 34.0 Ⅰ 98 25 9 - 31 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

0901 3区ノ橋 9.0 Ⅱ 64 40 8 - 11 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

0902 5区下ノ橋 9.0 Ⅱ 82 10 9 - 85 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

0903 1-5001号橋 11.0 Ⅱ 61 40 8 - 7 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

0904 山口平橋 9.0 Ⅲ 54 40 5 - 8 〇 0 0 0 0 〇 0 0 〇 0 ※追跡調査

0907 大柏木橋 19.0 Ⅱ 100 25 9 - 40 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1002 栂の木橋 13.0 Ⅰ 98 10 9 - 111 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1005 2-540号橋 20.0 Ⅲ 42 55 5 - 2 〇 0 0 0 0 〇 〇 0 0 0 主部材:表面保護,床版:表面保護&ひび割れ注入,橋台:表面保護&断面修復&ひび割れ注入,橋台:表面保護&断面修復(R6)

1006 滝の湯橋 16.0 Ⅱ 70 55 8 - 1 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1008 2-5110号橋 16.0 Ⅱ 88 25 9 - 26 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1101 じょうもん橋 25.0 Ⅲ 61 25 9 - 1 〇 0 0 0 0 〇 0 〇 0 0 ※通行制限

1103 2-5364号橋 12.0 Ⅱ 80 10 9 - 77 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1110 2-5501号橋 15.0 Ⅱ 70 25 9 - 4 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1306 1-1340号橋 8.0 Ⅰ 90 10 9 - 98 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1311 下小原橋 7.0 Ⅰ 100 10 9 - 121 〇 0 0 0 〇 0 0 0

1312 無名橋（1312） 3.0 Ⅰ 100 10 9 - 122 〇 0 0 0 〇 0 0 0

1313 平橋 9.0 Ⅱ 100 10 9 - 123 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

1407 往来寺橋 15.0 Ⅱ 100 25 9 - 41 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1408 子の神橋 16.0 Ⅰ 100 25 9 - 42 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1409 柴ノ木橋 6.0 Ⅱ 100 10 9 - 124 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1416 行屋橋 6.0 Ⅰ 100 10 9 - 125 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1417 馬流橋 14.0 Ⅲ 52 10 6 - 16 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0 ※追跡調査

1419 渡⼾橋 6.0 Ⅱ 100 10 9 - 126 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1422 樋口二の橋 5.0 Ⅰ 100 10 9 - 127 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1425 藤原川橋 6.0 Ⅱ 96 10 9 - 110 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1426 塩沢大橋 27.0 Ⅱ 72 25 9 - 8 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1427 無名橋（1427） 4.0 Ⅰ 100 10 9 - 128 〇 0 0 0 〇 0 0 0

1429 無名橋（1429） 8.0 Ⅱ 100 10 9 - 129 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1432 飛岡橋 24.0 Ⅱ 70 25 9 - 5 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1433 丸山橋 18.0 Ⅱ 98 25 9 - 32 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1440 持栗橋 6.0 Ⅱ 52 10 6 - 17 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1442 宮ノ木橋 20.0 Ⅱ 80 25 9 - 14 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1443 2-889号橋 4.0 Ⅰ 100 10 9 - 130 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1444 2-238号橋 4.0 Ⅰ 100 10 9 - 131 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1447 1-2277号橋 5.0 Ⅱ 98 10 9 - 112 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1450 芹ヶ澤橋 37.0 Ⅰ 100 25 9 - 43 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1503 餅路橋 33.0 Ⅱ 70 25 9 - 6 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1505 八窪橋 11.0 Ⅱ 82 10 9 - 86 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1513 無名橋（1513） 2.0 Ⅰ 100 10 9 - 132 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

1514 無名橋(1514) 5.0 Ⅰ 100 10 9 - 133 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1518 2-5153号橋 25.0 Ⅱ 42 55 5 - 3 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

1524 2-723号橋 5.0 Ⅱ 72 10 9 - 63 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1525 鉄山線二の橋 5.0 Ⅰ 100 10 9 - 134 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

1532 新道橋 37.0 Ⅰ 100 25 9 - 44 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1533 渋谷橋 11.0 Ⅱ 54 10 6 - 20 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1537 2-884号橋 5.0 Ⅱ 88 10 9 - 94 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

優先
順位

実施予定年度

工法
橋梁コー

ド
橋　名

橋長
(m)

全
体
評
価

耐
荷
性

重
要
度
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2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

優先
順位

実施予定年度

工法
橋梁コー

ド
橋　名

橋長
(m)

全
体
評
価

耐
荷
性

重
要
度

1538 2-885号橋 5.0 Ⅰ 100 10 9 - 135 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1601 逆川橋 13.0 Ⅱ 80 10 9 - 78 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1602 渋川橋 14.0 Ⅰ 98 10 9 - 113 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1802 江川橋 94.0 Ⅱ 70 40 8 - 16 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1803 小江川橋 6.0 Ⅰ 100 10 9 - 136 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

1901 柳小路橋 15.0 Ⅱ 80 10 9 - 79 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1902 上橋 14.0 Ⅰ 100 10 9 - 137 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1903 北大塩大橋 33.0 Ⅱ 62 25 9 - 2 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1905 下橋 17.0 Ⅱ 100 25 9 - 45 0 〇 0 0 0 〇 0 0

1907 横河橋（拡幅部） 18.0 Ⅱ 100 25 9 - 46 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1907 横河橋（当初部） 18.0 Ⅲ 52 25 6 - 4 0 0 〇 〇 0 0 0 〇 0 0 主部材:断面修復工,床版:床版防水工,伸縮装置:伸縮装置取替工(R4)

1907 横河橋（歩道） 28.0 Ⅱ 100 25 9 - 47 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

1908 中大塩下大橋 51.0 Ⅲ 44 40 5 - 6 〇 0 〇 0 0 〇 〇 0 0 0 床版:床版防水、伸縮装置修繕,床版:ひびわれ注入、床版防水,下部工:ひびわれ注入、断面修復工(R3)

1913 別当橋 3.0 Ⅱ 72 10 9 - 64 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

1914 無名橋（1914） 3.0 Ⅱ 72 10 9 - 65 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

1917 前橋 54.0 Ⅰ 100 40 8 - 28 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1926 造始川下橋 9.0 Ⅰ 100 10 9 - 138 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1927 ⻤場橋 25.0 Ⅲ 18 25 4 - 1 〇 0 0 0 〇 0 0 0 〇 ※通行制限

1929 真徳寺橋 25.0 Ⅱ 42 25 6 - 2 〇 0 0 0 0 〇 0 〇 0 0 主部材:表面保護,床版:表面保護&ひび割れ注入,下部工:表面保護&断面修復,伸縮装置:伸縮装置取替工(R8)

1930 下河原橋 37.0 Ⅱ 54 25 6 - 8 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1932 無名橋(1932) 4.0 Ⅱ 72 40 8 - 20 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1934 中大塩新橋 47.0 Ⅱ 78 25 9 - 13 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

1935 無名橋(1935) 3.0 Ⅱ 82 10 9 - 87 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

1937 1-214号橋 14.0 Ⅲ 54 40 5 - 9 0 0 0 〇 0 0 〇 〇 0 主部材:断面修復工,床版:床版防水工,橋台:ひびわれ注入(R8)

1941 豊美橋 23.0 Ⅱ 80 25 9 - 15 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

2002 無名橋(2002） 5.0 Ⅱ 82 10 9 - 88 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2009 無名橋（2009） 3.0 Ⅰ 100 10 9 - 139 〇 0 0 0 〇 0 0 0

2025 渡⼾橋 6.0 Ⅰ 77 10 9 - 76 0 0 〇 0 0 0 〇 0 0

2034 無名橋（2034） 4.0 Ⅰ 100 10 9 - 140 〇 0 0 0 〇 0 0 0

2036 3-399号橋 5.0 Ⅱ 88 10 9 - 95 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2044 3-537号橋 23.0 Ⅰ 98 55 8 - 17 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

2045 菅沢橋 15.0 Ⅰ 100 40 8 - 29 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

2047 若宮橋 24.0 Ⅰ 100 55 8 - 21 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

2051 小泉橋 36.0 Ⅰ 98 25 9 - 33 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

2052 山寺橋 24.0 Ⅰ 100 55 8 - 22 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

2053 日影田川大橋 35.0 Ⅰ 100 25 9 - 48 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

2054 払川橋 12.0 Ⅰ 98 10 9 - 114 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

2055 小泉大橋 111.0 Ⅱ 59 40 5 - 14 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2058 赤ママ橋 9.0 Ⅲ 90 10 9 - 99 0 〇 0 〇 0 0 〇 0 0 0 橋補修工（R4）

2059 上場沢大橋 168.0 Ⅱ 82 40 8 - 25 0 0 0 〇 0 0 0 〇 0

2062 梨の木橋 38.0 Ⅱ 98 55 8 - 18 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2102 朝日橋 19.0 Ⅱ 88 25 9 - 27 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2108 糸萱笹原線一の橋 3.0 Ⅰ 100 10 9 - 141 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2114 無名橋(2114) 5.0 Ⅱ 100 40 8 - 30 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2122 無名橋（2122） 2.0 Ⅰ 100 10 9 - 142 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2130 無名橋（2130） 2.0 Ⅰ 100 10 9 - 143 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2135 上槻木広見須栗平線一の橋 3.0 Ⅱ 72 10 9 - 66 〇 0 0 0 〇 0 0 0

2136 3-2563号橋 14.0 Ⅱ 64 40 8 - 12 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2138 上場沢広見線一の橋 3.0 Ⅰ 100 10 9 - 144 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2139 南大塩線二の橋 3.0 Ⅰ 100 10 9 - 145 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2144 南大塩線一の橋 4.0 Ⅱ 82 10 9 - 89 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0
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2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
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実施予定年度

工法
橋梁コー

ド
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2146 岳麓公園前 28.0 Ⅰ 100 25 9 - 49 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2201 りんどう橋 18.0 Ⅱ 62 25 9 - 3 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2202 フォレストブリッヂ 109.0 Ⅱ 82 40 8 - 26 0 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇

2502 無名橋(2502) 5.0 Ⅱ 72 10 9 - 67 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2503 無名橋(2503) 5.0 Ⅱ 82 10 9 - 90 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2504 無名橋(2504) 5.0 Ⅰ 100 10 9 - 146 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2505 無名橋(2505） 5.0 Ⅰ 100 10 9 - 147 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2506 無名橋(2506) 5.0 Ⅱ 72 10 9 - 68 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2507 無名橋(2507) 5.0 Ⅱ 72 10 9 - 69 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2508 無名橋(2508) 5.0 Ⅱ 82 10 9 - 91 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2509 無名橋(2509) 7.0 Ⅱ 72 10 9 - 70 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2513 無名橋（2513） 2.0 Ⅰ 100 10 9 - 148 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2515 旧下馬沢橋 6.0 Ⅲ 42 10 6 - 12 0 0 〇 〇 0 0 〇 0 0 桁補修工（R4)

2518 5-304号橋 7.0 Ⅰ 100 10 9 - 149 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2529 稲荷橋 19.0 Ⅱ 82 25 9 - 22 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2538 取飜上橋 41.0 Ⅰ 98 25 9 - 34 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2540 安国寺橋 40.0 Ⅰ 98 25 9 - 35 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2544 5-309号橋 5.0 Ⅱ 72 10 9 - 71 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2545 取飜橋 40.0 Ⅱ 54 25 6 - 9 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

2546 取飜橋歩道橋 40.0 Ⅱ 90 25 9 - 29 0 0 〇 0 0 0 〇 0 0

2547 神橋 69.0 Ⅲ 46 40 5 - 7 0 0 0 〇 〇 0 0 0 〇 0 舗装工、断面修復、ひび割れ補修（R5）

2548 神橋歩道橋 70.0 Ⅱ 62 40 8 - 10 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2554 宮川橋 28.0 Ⅰ 90 25 9 - 30 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 〇 橋脚:表面保護&断面修復(R10)

2555 高部橋 11.0 Ⅰ 98 10 9 - 115 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2556 宮川橋歩道橋 44.0 Ⅱ 82 25 9 - 23 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2559 無名橋（2559） 9.0 Ⅰ 100 10 9 - 150 〇 0 0 0 〇 0 0 0

2601 無名橋(2601) 5.0 Ⅱ 90 10 9 - 100 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2602 無名橋(2602) 4.0 Ⅱ 82 10 9 - 92 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2604 万年橋 20.0 Ⅱ 80 25 9 - 16 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2622 4-1489号橋 5.0 Ⅱ 70 10 9 - 58 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 主部材:表面保護,橋台:表面保護&断面修復(R9)

2623 才野川橋 14.0 Ⅰ 100 10 9 - 151 0 〇 0 0 0 〇 0 0 0

2629 公園大橋 89.0 Ⅲ 26 40 2 - 1 〇 〇 〇 0 0 0 0 〇 0 0 主部材:塗装替工,床版:床版防水工,伸縮装置:伸縮装置取替工(R1.R2)

2631 向ヶ丘橋 40.0 Ⅱ 70 55 8 - 2 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2632 矢ヶ崎橋 76.0 Ⅱ 64 40 8 - 13 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2634 無名橋（2634） 3.0 Ⅰ 100 10 9 - 152 〇 0 0 0 〇 0 0 0

2639 中の沢橋 5.0 Ⅱ 54 10 6 - 21 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 主部材:表面保護,床版:表面保護&ひび割れ注入,橋台:表面保護&断面修復(R8)

2640 渡⼾橋 22.0 Ⅲ 52 25 6 - 5 0 〇 0 0 0 〇 〇 0 ※追跡調査

2651 4-463号橋 5.0 Ⅱ 98 10 9 - 116 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2652 4-464号一の橋 5.0 Ⅱ 98 10 9 - 117 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2654 神之原大橋 41.0 Ⅱ 80 25 9 - 17 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2659 5-372号橋 6.0 Ⅰ 100 10 9 - 153 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2664 4-42号橋 13.0 Ⅱ 62 10 9 - 54 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2666 鏡湖坂室線一の橋 5.0 Ⅰ 100 10 9 - 154 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2668 ⻄茅野大橋 32.0 Ⅲ 44 25 6 - 3 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 主部材:塗装塗替,床版:部分打替、床版防水,橋台:ひびわれ注入、断面修復工(R2)

2676 4-280号橋 4.0 Ⅲ 50 10 6 - 14 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 床版補修工（R4）

2680 4-244号一の橋 11.0 Ⅱ 52 10 6 - 18 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2682 坂室舟久保線一の橋 13.0 Ⅲ 54 10 6 - 22 0 0 〇 〇 0 0 0 〇 0 〇 ※小規模補修(舗装),主部材:表面保護,床版:表面保護&ひび割れ注入,橋台:表面保護&断面修復(R4)

2685 塩田道橋 37.0 Ⅱ 85 55 8 - 8 0 0 〇 0 0 0 〇 0 0

2690 みどりヶ丘橋 34.0 Ⅱ 85 55 8 - 9 0 0 〇 0 0 0 〇 0 0

2695 4-718号橋 25.0 Ⅲ 82 25 9 - 24 0 〇 0 0 0 〇 〇 0 0 ※追跡調査

2697 早川橋 7.0 Ⅲ 90 10 9 - 101 0 0 〇 〇 0 0 0 〇 0 0 高欄地覆補修、ひび割れ補修（R4）
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2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

優先
順位

実施予定年度

工法
橋梁コー

ド
橋　名

橋長
(m)

全
体
評
価

耐
荷
性

重
要
度

2698 4-751号橋 18.0 Ⅰ 98 25 9 - 36 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2706 槻木下大橋 39.0 Ⅲ 36 25 6 - 1 0 0 〇 0 0 〇 〇 〇 0 0

2707 槻木湯河原橋 39.0 Ⅱ 72 25 9 - 9 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2708 槻木橋 44.0 Ⅱ 70 25 9 - 7 0 0 0 〇 0 0 0 〇

2716 無名橋(2716) 5.0 Ⅱ 80 10 9 - 80 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

2721 無名橋（2721） 3.0 Ⅰ 100 10 9 - 155 〇 0 0 0 〇 0 0 0

2728 ⻘木橋 7.0 Ⅱ 80 10 9 - 81 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2730 無名橋（2730） 3.0 Ⅰ 100 10 9 - 156 0 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇

2743 無名橋(2743) 2.0 Ⅱ 82 10 9 - 93 0 0 0 〇 0 0 〇 0 〇 0

2750 丸山橋 14.0 Ⅲ 34 10 6 - 11 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 ※通行制限

2757 新橋 12.0 Ⅲ 62 10 9 - 55 0 〇 0 〇 0 0 〇 0 0 0 舗装版補修（R4)

2758 ⻑橋 10.0 Ⅲ 44 10 6 - 13 0 〇 0 〇 0 0 〇 0 0 0 床版補修（R4）

2761 無名橋（2761） 3.0 Ⅱ 90 10 9 - 102 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2766 ⼸振橋 17.0 Ⅰ 100 25 9 - 50 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2767 穴山橋 3.0 Ⅱ 72 10 9 - 72 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 主部材:表面保護(R9)

2771 柳川二号橋 20.0 Ⅱ 52 25 6 - 6 0 0 0 〇 0 0 0 〇

2772 柳川歩道橋 33.0 Ⅱ 82 25 9 - 25 0 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇

2803 音美橋 5.0 Ⅱ 98 10 9 - 118 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2808 岩下橋 39.0 Ⅲ 52 25 6 - 7 0 〇 0 0 0 0 〇 0 〇

2809 無名橋(2809) 9.0 Ⅱ 54 40 5 - 10 0 0 0 〇 0 0 〇 0 〇 0 主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装,床版:表面保護&ひび割れ注入,橋台:表面保護&断面修復(R7)

2812 3-3652号一の橋 7.0 Ⅱ 70 10 9 - 59 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

2819 無名橋(2819) 4.0 Ⅱ 80 10 9 - 82 0 0 0 〇 0 0 0 〇

2822 鉢巻線一の橋 2.0 Ⅰ 100 10 9 - 157 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

2823 落合橋 21.0 Ⅲ 55 25 6 - 10 0 〇 0 0 〇 〇 0 0 0 主部材:ひびわれ注入(R6)

2824 無名橋（2824） 3.0 Ⅰ 100 10 9 - 158 〇 0 0 0 〇 0 0 0

2826 無名橋（2826） 3.0 Ⅲ 62 10 9 - 56 0 〇 〇 0 0 0 〇 0 0 0

2829 無名橋(2829) 3.0 Ⅱ 82 40 8 - 27 0 0 0 〇 〇 0 0 0 〇 0 主部材:表面保護(R5)

2832 槻木大橋 490.0 Ⅱ 64 100 7 - 1 0 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇

2904 矢元橋 22.0 Ⅱ 98 25 9 - 37 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3302 小早川橋 6.0 Ⅱ 70 10 9 - 60 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

3303 5-882号橋 20.0 Ⅱ 72 25 9 - 10 0 0 〇 0 0 0 0 〇 〇 0 主部材:塗装塗替,橋台:表面保護&断面修復(R9)

3304 丸山一の橋 40.0 Ⅱ 70 55 8 - 3 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 〇 主部材:表面保護,下部工:表面保護&断面修復&ひび割れ注入,伸縮装置:伸縮装置取替(R10)

3305 丸山二の橋 47.0 Ⅱ 98 55 8 - 19 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3308 宮沢橋 7.0 Ⅱ 70 10 9 - 61 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

3309 4-949号一の橋 13.0 Ⅲ 54 40 5 - 11 0 0 0 0 〇 〇 〇 0 0 〇 主部材:表面保護&ひび割れ注入&断面修復,床版:床版防水,橋台:断面修復(R6)

3315 木舟大橋 28.0 Ⅰ 100 25 9 - 51 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

3321 清水橋 4.0 Ⅲ 54 10 6 - 23 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 床版補修（R4）

3322 万年橋 19.0 Ⅰ 98 25 9 - 38 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3324 新橋 22.0 Ⅱ 80 25 9 - 18 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3328 けかち橋 20.0 Ⅰ 100 25 9 - 52 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3329 横山橋 8.0 Ⅱ 98 10 9 - 119 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

3330 のぞみ大橋 151.0 Ⅱ 64 70 7 - 2 0 〇 0 0 0 〇 0 0

3403 前沢橋 6.0 Ⅱ 100 10 9 - 159 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3411 東裏大橋 18.0 Ⅱ 80 25 9 - 19 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

3412 4-1151号二の橋 13.0 Ⅲ 54 40 5 - 12 0 0 0 0 〇 〇 〇 0 0 〇 主部材:ひびわれ注入,床版:床版防水工,橋台:ひびわれ注入、断面修復工(R5)

3413 南大久保一の橋 39.0 Ⅱ 91 55 8 - 14 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 主部材:表面保護(R7)

3414 南大久保二の橋 39.0 Ⅱ 100 55 8 - 23 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0 0

3415 堂上沢金沢一枚畑橋 7.0 Ⅰ 100 10 9 - 160 0 0 〇 0 0 0 〇 〇 0 0

3416 前沢大橋 16.0 Ⅱ 80 25 9 - 20 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3417 矢ノ口橋 21.0 Ⅱ 80 25 9 - 21 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3418 不動橋 10.0 Ⅱ 90 10 9 - 103 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0
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3801 金沢峠線一の橋 11.0 Ⅱ 64 10 9 - 57 0 〇 0 0 0 0 〇 0 〇 0 主部材:塗装塗替,床版:表面保護&ひび割れ注入(R9)

3805 金沢峠線二の橋 6.0 Ⅱ 54 10 6 - 24 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3806 金沢峠線 4.0 Ⅲ 80 10 9 - 83 0 〇 0 〇 0 0 〇 0 0 0 底張りコンクリート（R4）

3902 5-692号一の橋 5.0 Ⅱ 88 10 9 - 96 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

3908 穂屋ノ木橋 13.0 Ⅱ 88 10 9 - 97 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3910 横道橋 39.0 Ⅱ 81 55 8 - 6 0 0 0 0 〇 0 0 0 〇

3912 御狩野一の橋 47.0 Ⅰ 100 55 8 - 24 0 0 0 0 〇 0 0 0 〇

3913 金川橋 6.0 Ⅱ 80 10 9 - 84 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

3916 大沢大橋 6.0 Ⅲ 52 10 6 - 19 0 〇 0 0 0 〇 〇 0 0 0 橋梁補修、床版補修、地覆補修、高欄補修、舗装工（R7）

3919 川音橋 14.0 Ⅲ 16 10 4 - 2 0 〇 0 0 0 〇 0 0 0 主部材:塗装塗替,床版:表面保護&ひび割れ注入&上面増厚,橋台:表面保護&断面修復(R7)

3921 無名橋（3921） 13.0 Ⅲ 57 40 5 - 13 0 〇 0 0 0 〇 〇 0 0 主部材:ひびわれ注入、床版防水,床版:床版防水工,橋台:ひびわれ注入(R7)

3922 御狩野ニの橋 39.0 Ⅰ 72 55 8 - 4 0 0 0 0 〇 0 0 〇

3923 御狩野三の橋 38.0 Ⅲ 36 55 5 - 1 0 0 0 〇 0 0 〇 〇 0

3924 無名橋(3924) 7.0 Ⅰ 100 10 9 - 161 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3925 御狩野四の橋 41.0 Ⅱ 91 55 8 - 15 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

3928 金鶏大橋 25.0 Ⅰ 100 25 9 - 53 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

3929 無名橋(3929) 10.0 Ⅰ 100 10 9 - 162 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

3930 無名橋(3930) 12.0 Ⅰ 100 10 9 - 163 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0

7604 神道橋 22.0 Ⅰ 98 25 9 - 39 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

7605 丸山大橋 32.0 Ⅱ 88 25 9 - 28 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

7614 坂室橋 29.0 Ⅱ 72 25 9 - 11 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7615 坂室歩道橋 29.0 Ⅱ 72 25 9 - 12 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7616 無名橋（7616） 4.0 Ⅱ 72 10 9 - 73 0 〇 0 0 0 0 〇 0 0 0

7617 無名橋(7617) 6.0 Ⅱ 72 10 9 - 74 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7618 無名橋(7618) 5.0 Ⅱ 72 10 9 - 75 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7619 無名橋(7619) 6.0 Ⅱ 90 10 9 - 104 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7620 無名橋(7620) 5.0 Ⅱ 90 10 9 - 105 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7621 無名橋(7621) 4.0 Ⅱ 90 10 9 - 106 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7622 無名橋(7622) 4.0 Ⅱ 90 10 9 - 107 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7623 無名橋(7623) 4.0 Ⅰ 100 10 9 - 164 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7624 無名橋(7624) 5.0 Ⅱ 90 10 9 - 108 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7625 無名橋(7625) 4.0 Ⅰ 100 10 9 - 165 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7626 無名橋(7626) 4.0 Ⅱ 90 10 9 - 109 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

7627 無名橋(7627) 4.0 Ⅱ 100 10 9 - 166 0 0 0 〇 0 0 0 0 〇 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合計
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４-３ 新技術の活用方針 

  

 橋梁の点検や診断には、ロボットや人工知能（ＡＩ）等による点検支援技術の活用、長寿命

化修繕工事には新材料や新工法等の活用に向け新技術や技術開発の動向を把握し、現場

条件に適した手法、経済的な手法両面から判断し、導入の検討を進めていきます。 

 なお、令和 4 度の定期点検では、近接目視が難しい箇所について、ドローンを活用し点

検を行いました。また、令和 2 年度に行った橋梁補修工事において、早期開放型コンクリ

ート舗装（1DAY PAVE）を使用し施工しました。 

 

新技術の導入実績 

・ドローンを活用した点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年度点検 上場沢大橋 豊平 
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・コンクリート舗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早期開放型コンクリート           早期開放型コンクリート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 工 前                 施 工 後 

 

４－６）：令和 4 年度施工 中大塩下大橋 茅野市中大塩 
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４－４ 新技術活用の短期的な数値目標 

 

・第 3 期長寿命化計画策定までに、市内橋梁点検において使用できる新技術を 1 件以上

模索し、更なるコスト縮減を目指します。 

・1 巡目点検でレベルⅢと診断された 55 橋のうち 3 橋について、NETIS 等に記載され

ている新技術を活用した補修工法を選定して工事を行い、令和 7 年度までに 50 万円以

上のコスト削減を目指します。 
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５.第 1 期橋梁長寿命化修繕計画の実績 

完了年度 対象橋梁名 関連 

第 1 期法定 

点検 

レベル 

改修後(法

定点検含

む) 

レベル 

改修済 事業 工事金額 

H26 年度 

(2014) 

神橋  予測レベルⅢ Ⅲ 〇 交付金 16,185,600 

下河原橋  予測レベルⅢ Ⅱ 〇 交付金 19,429,200 

槻木湯河原橋  予測レベルⅢ Ⅱ 〇 交付金 18,932,400 

塩沢大沢  予測レベルⅢ Ⅱ 〇 交付金 26,784,000 

御狩野三の橋 NEXCO 予測レベルⅢ Ⅱ 〇 交付金 13,662,000 

御狩野二の橋 

(橋面下面) 
NEXCO 予測レベルⅢ Ⅱ 〇 交付金 32,745,999 

H27 年度 

(2015) 

新道橋  Ⅱ Ⅱ 〇 交付金 16,146,000 

南大久保二の橋 NEXCO Ⅲ Ⅱ 〇 交付金 21,313,770 

2-5153 号橋  Ⅲ Ⅱ 〇 市費  

H28 年度 

(2016) 

御狩野二の橋 

(橋面) 
NEXCO Ⅲ Ⅱ 〇 交付金 19,278,000 

木舟大橋  Ⅱ Ⅱ 〇  20,190,600 

2-573 号橋  Ⅲ Ⅱ 〇   

無名橋(3001)  Ⅲ Ⅱ 〇   

H29 年度 

(2017) 

御狩野一の橋 NEXCO Ⅲ Ⅰ 〇 交付金 

49,463,600 
御狩野二の橋 

(付属施設) 
NEXCO Ⅱ Ⅱ  交付金 

横道橋 NEXCO Ⅲ Ⅰ 〇 交付金 

南大久保一の橋 NEXCO Ⅲ Ⅱ 〇 交付金 9,946,800 

才野川橋  Ⅱ Ⅱ 〇 交付金 16,437,600 

取こぼし橋  Ⅱ Ⅱ 〇 交付金 30,749,600 

H30 年度

(2018) 
宮川橋  Ⅱ Ⅱ 〇 交付金 31,730,600 
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完了年度 対象橋梁名 関連 

第 1 期法定 

点検 

レベル 

改修後(法

定点検含

む) 

レベル 

改修済 事業 工事金額 

H30 

↓ 

R 元繰越 

丸山一の橋 NEXCO Ⅱ Ⅱ 〇 交付金 

64,510,256 

丸山二の橋 NEXCO Ⅱ Ⅱ 〇 交付金 

向ヶ丘橋 NEXCO Ⅱ Ⅱ 〇 交付金 

みどりヶ丘橋 NEXCO Ⅱ Ⅱ 〇 交付金 

塩田道沢 NEXCO Ⅱ Ⅱ 〇 交付金 

無名橋(2656) 木橋 Ⅳ - 撤去 市費 

R 元年度 

(2019) 

無名橋 

(2406 矢ノ口

川) 

木橋 Ⅲ Ⅰ 〇 市費 745,200 

無名橋(1931) 木橋 Ⅳ - 撤去 市費  

令和 2 年 

4 月現在情報 
合計  

Ⅱ改修済=10 橋 

Ⅲ改修済=13 橋 

Ⅳ改修済=2 橋 

25  409,200,225 

R2 年度 

(2020) 

公園大橋  Ⅲ   交付金  

西茅野大橋  Ⅲ   交付金  
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茅野市第２期橋梁長寿命化修繕計画 

策定 令和元年度 

施工 令和２（2020 年）１２月 

改訂 令和４年度 ３月、令和６年度 １２月 

 令和７年度 ８月 

編集 長野県茅野市（都市建設部 建設課） 

〒391-0213 茅野市塚原二丁目６番１号 

TEL 0266-72-2101（代）FAX 0266-82-0235 

ホームページ http://www.city.chino.lg.jp 


