

施策評価シート

施策等名称	安全で安心な暮らしの実現	体系番号	0501011202
		主管課	水道課

1 施策基本情報

現状と課題	近年、大規模な地震が各地で発生しています。下水道施設が地震により被害を受けると、トイレの使用停止やマンホールからの未処理汚水の流出、さらには、管路破損を起因とする道路陥没の発生等、公衆衛生の悪化や市民生活に直接的な影響を及ぼすことが懸念されます。また、過去に記録的な大雨により大規模な災害も発生しています。
めざす将来像 (あるべき姿、基本的な考え方)	下水道は市民の生活はもとより、生命と財産を守る重要な都市施設です。今後は、地震対策を進め、大規模地震時にも機能が停止しないように努めます。 また、雨水排水施設の整備を進め、浸水被害の軽減を図り、市民が安心して暮らせる環境をつくります。

施策指標	指標名称	指標の説明(単位)	計画策定時	2022年度目標値
				2027年度目標値
①	地震対策延長	地震対策完了済み延長(km)	50.00	67.00 85.00
②	雨水排水施設の整備促進			
③				

施策の柱 1	名称	地震対策事業の推進	主管課	水道課		
	詳細	大規模地震時においても、重要管路、重要施設の下水道機能が停止しないようにします。				
	まちづくりの目標指標	指標の説明(単位)	計画策定時	2022年度目標値 2027年度目標値	柱を構成する主要事務事業 区分	
	1	地震対策延長	地震対策完了済み延長(km)	50.00	67.00 85.00	1 下水道長寿命化対策事業 2 3 4 5 6 実施
	2					
	3					
	基本政策間連携					

施策の体系	名称	雨水排水施設の整備促進	主管課	水道課	
	詳細	雨水排水施設の整備を進め、浸水被害の軽減を図ります。			
	まちづくりの目標指標	指標の説明(単位)	計画策定時	2022年度目標値 2027年度目標値	柱を構成する主要事務事業 区分
	1				1 上川右岸第四排水区管渠整備事業 2 3 4 5 6 実施
	2				
	3				
	基本政策間連携				

施策の柱 3	名称		主管課		
	詳細				
	まちづくりの目標指標	指標の説明(単位)	計画策定時	2022年度目標値 2027年度目標値	柱を構成する主要事務事業 区分
	1				1 2 3 4 5 6
	2				
	3				
	基本政策間連携				

施策等名称	安全で安心な暮らしの実現	体系番号	0501011202
		主管課	水道課

## 2 指標等の推移と変動要因

体系区分	成果指標名	計画策定時	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
指標No.		中間目標値	実績値 / 達成率(実績値÷目標値)				
<b>施策</b>	地震対策延長	50.00	51.15				
1		67.00	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
変動要因等	2018年度	総合地震対策事業の実施、純単独事業による布設替工事による増加					
	2019年度						
	2020年度						
	2021年度						
	2022年度						
<b>施策</b>	雨水排水施設の整備促進						
2			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
変動要因等	2018年度	詳細設計による事業の進捗					
	2019年度						
	2020年度						
	2021年度						
	2022年度						
<b>柱1</b>	地震対策延長	50.00					
1		67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
変動要因等	2018年度						
	2019年度						
	2020年度						
	2021年度						
	2022年度						
<b>柱2</b>	事業実施率	0.00					
1		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
変動要因等	2018年度						
	2019年度						
	2020年度						
	2021年度						
	2022年度						
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
変動要因等	2018年度						
	2019年度						
	2020年度						
	2021年度						
	2022年度						
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
変動要因等	2018年度						
	2019年度						
	2020年度						
	2021年度						
	2022年度						

施策等名称	安全で安心な暮らしの実現	体系番号	0501011202		
		主管課	水道課		

3 評価・改革改善

(単位:円)

項目		2018年 (前年度比)	2019年 (前年度比)	2020年 (前年度比)	2021年 (前年度比)	2022年 (前年度比)
投資額	事業費(円)	141,630,713	414,841,000	2.93		
	うち一財(円)					
	増減理由 (一般財源 前年度比 ±10%以上 の場合に 記載)					
進捗評価		やや遅れている				
総合評価	主な取組内容や成果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合地震対策事業による管口可とう化工事をN=11箇所(耐震化延長L=6.6m)</li> <li>・純単独布設替事業による耐震化(L=530m)</li> <li>・浸水対策事業の詳細設計の実施</li> </ul>				
	課題	<p>部分的な耐震化を行うだけでは下水道の機能を確保することは難しい。下水道のシステムとして効果が表れるように進めていく必要がある。浸水対策事業についてはポンプ施設完成まで2年間は人的負担が大きい。</p>				
改革・改善	改革・改善内容	<p>ストックマネジメント計画、総合地震対策計画を組合せ、各幹線の下流部から効率的に成果が表れるよう事業を実施する。 浸水対策は仮設対応の人員配置計画を作成し運用訓練を行うなかで必要な人員数、配置を見直して対応する。</p>				
	施策の柱等の重点化	重点化する施策の柱	2			
		重点事務事業	1			
	理由	<p>H29,H30と2年連続して上原下町地区で床上浸水被害が発生した。排水施設完成後は下町地区の住民が浸水被害に遭うことなく安心して暮らせる街づくりを目指していく。</p>				

作成担当者	宮下晶弘				
最終評価責任者	篠原尚一				
最終評価年月日	2019年5月31日				