

茅野市地域創生総合戦略 進行管理及び策定スケジュール

		進行管理	策定		
		有識者会議	有識者会議	アンケート	
6月		■庁内■H30の進行管理及び計画期間全体の総括の照会	策定方針等の検討	実施（25日～2週間）	
7月	上		策定方針等を地域経営会議で確認（7月1日）	アンケート回収締切、取りまとめ	
	中	7月22日（月）第1回 有識者会議			
		進行管理及び策定の進め方等の確認			
		基本目標1、2、3の進行管理	新人口ビジョン（人口フレーム、人口の現状分析）の確認		
下	意見等を集約し、課題等を明確化				
8月	上				
	中	8月19日（月）第2回 有識者会議			
		・基本目標4、5の進行管理 ・計画期間中の総括	アンケート結果報告		
	下	意見等を集約し、課題等を明確化			
		■庁内■基本目標4、5策定案の照会			
9月	上				
	中	9月19日（木）第3回 有識者会議			
		基本目標1、2、3の検討			
下	意見等を集約し、課題等を明確化 ■庁内■再検討の照会				
10月	上				
	中	議会全員協議会で報告	10月24日（木）第4回 有識者会議		
			・基本目標1、2、3の確認 ・基本目標4、5の検討		
下	意見等を集約し、課題等を明確化 ■庁内■再検討の照会				
11月	上				
	中	11月18日（月）第5回 有識者会議			
		・基本目標4、5の確認 ・最終案提示			
下					
12月		地域経営会議で報告（下旬）			
1月		議会全員協議会で報告（中旬）			
		パブリックコメント実施（下旬～2月中旬）			
2月					
3月		第2次茅野市茅野市地域創生総合戦略完成			