

茅野市地域創生総合戦略進行管理・策定スケジュール

資料10-3

		進行管理(有識者会議)	策定(有識者会議)	策定委員会
6月		H30の進行管理及び計画期間全体の総括の照会(地域戦略課)	策定方針等の検討(地域戦略課)	○アンケート実施(25日～2週間)
7月	上		地域経営会議で報告(7月1日)	回収締切、取りまとめ
	中	7月22日(月) 第1回 有識者会議 進行管理及び策定の進め方等の確認	新人口ビジョン(人口フレーム、人口の現状分析)の確認	
	下	基本目標1、2の進行管理		
下	・意見等を集約の上、課題等を明確化(地域戦略課) ・議事録共有(")			
8月	上			
	中	8月19日(月) 第2回 有識者会議 ・基本目標3、4、5の進行管理 ・計画期間中の総括	アンケート結果報告	
	下	・意見等を集約の上、課題等を明確化(地域戦略課)		
9月	上	・議事録共有(地域戦略課)		
	中			
	下			第1回 会議 新策定方針、茅野・未来都市構想(仮)の説明
10月	上		地域経営会議に報告(10/1)	
	中	10月15日(火) 第3回 有識者会議 ・計画期間中の総括資料の確認	・新策定方針等の説明 ・茅野・未来都市構想(仮)の説明	
	下	地域経営会議に報告	・意見等を集約の上、課題を明確化(地域戦略課)	
11月	上			第2回 会議 策定案の検討
	中	全員協議会に報告	11月18日(月) 第4回 有識者会議 ・策定案の説明、協議 ・前回意見等を踏まえた策定案の説明、承認	
	下		・意見等を集約の上、課題を明確化(地域戦略課)	
12月	上			第3回 会議 策定案の検討
	中		全員協議会に中間報告 12月16日(月) 第5回 有識者会議 ・策定案の説明、協議 ・前回意見等を踏まえた策定案の説明、承認	
	下		・意見等を集約の上、課題を明確化(地域戦略課)	
1月	上			第4回 会議 策定案の検討
	中		1月10日(金) 第6回 有識者会議 ・策定案の説明、協議 ・前回意見等を踏まえた策定案の説明、承認 ・最終案の確認	
	下		地域経営会議に報告	
2月	上			
	中		全員協議会に報告	
	下		パブリックコメント実施	
3月	上			
	中			
	下			第2次茅野市地域創生総合戦略完成