

茅野市地域創生総合戦略進行管理・策定スケジュール

資料15

		進行管理(有識者会議)	策定(有識者会議)	策定(庁内)
6月		H30の進行管理及び計画期間全体の総括の照会(地域戦略課)	策定方針等の検討(地域戦略課)	○アンケート実施(25日～2週間)
	上		地域経営会議で報告(7月1日)	回収締切、取りまとめ
7月	中	7月22日(月) 第1回 有識者会議 進行管理及び策定の進め方等の確認		↓
		基本目標1、2の進行管理	新人口ビジョン(人口フレーム、人口の現状分析)の確認	
	下	・意見等を集約の上、課題等を明確化(地域戦略課) ・議事録共有(")		
8月	上			↓
	中	8月19日(月) 第2回 有識者会議 ・基本目標3、4、5の進行管理 ・計画期間中の総括		
	下	アンケート結果報告 ・意見等を集約の上、課題等を明確化(地域戦略課)		
9月	上	・議事録共有(地域戦略課)		9月24日(火) 策定委員会
	中			
	下			
10月	上	地域経営会議に報告(10/1)		↓
	中	10月15日(火) 第3回 有識者会議 ・計画期間中の総括資料の確認 ・新策定方針等の説明 ・茅野・未来都市構想(仮)の説明		
	下	・意見等を集約の上、課題を明確化(地域戦略課)		
11月	上			↓
	中	11月18日(月) 第4回 有識者会議 ・策定案の説明、協議 ・前回意見等を踏まえた策定案の説明、承認		
	下	・意見等を集約の上、課題を明確化(地域戦略課)		
12月	上	全員協議会に中間報告		↓
	中	12月16日(月) 第5回 有識者会議 ・策定案の説明、協議 ・前回意見等を踏まえた策定案の説明、承認		
	下	・意見等を集約の上、課題を明確化(地域戦略課)		
1月	上			↓
	中			
	下			
2月	上	2月3日(月) 第6回 有識者会議 ・策定案の説明、協議 ・前回意見等を踏まえた策定案の説明、承認		2月7日(金) 策定委員会 ・有識者の意見等を踏まえた策定案の説明、協議
	中	地域経営会議に中間報告(2/14)		
	下	2月26日(水) 第7回 有識者会議 ・策定案の説明、協議 ・前回意見等を踏まえた策定案の説明、承認		
3月	上	全員協議会に中間報告(3/2)		↓
	中	パブリックコメント実施		
	下	3月27日(金) 第8回 有識者会議 ・策定案の説明、協議 ・前回意見等を踏まえた策定案の説明、承認 ・最終案の確認		
4月	上	地域経営会議に報告		↓
	中	全員協議会に報告		
	下			
5月	上			↓
	中	第2次茅野市地域創生総合戦略完成		
	下			