

### 第5次茅野市総合計画策定スケジュール

平成29年度

|                   | 4月  |   |   | 5月 |   |   | 6月  |   |   | 7月      |   |   | 8月           |   |   | 9月       |   |   | 10月         |   |   | 11月          |   |   | 12月          |   |   | 1月 |   |   | 2月 |   |   | 3月 |   |   |
|-------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---------|---|---|--------------|---|---|----------|---|---|-------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|
|                   | 上   | 中 | 下 | 上  | 中 | 下 | 上   | 中 | 下 | 上       | 中 | 下 | 上            | 中 | 下 | 上        | 中 | 下 | 上           | 中 | 下 | 上            | 中 | 下 | 上            | 中 | 下 | 上  | 中 | 下 | 上  | 中 | 下 | 上  | 中 | 下 |
| 第5次総合計画<br>(基本構想) | 現状と課題の整理、体系(案)の検討                           |   |   |    |   |   | まちづくりの構想(基本理念・将来像)、将来展望人口、土地利用構想、基本計画(施策体系)、進行管理の検討 |   |   |         |   |   |              |   |   |          |   |   | 基本構想(素案)の決定 |   |   | 基本構想(素案)パブコメ |   |   | 基本構想(案)の議会提出 |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
| 分野別計画<br>(基本計画)   | 分野別計画の検討(現状と課題、目指す将来像など)<br>(必要に応じてパブコメの実施) |   |   |    |   |   | 分野別計画の詳細検討(事業の検討など)                                 |   |   |         |   |   |              |   |   |          |   |   | 分野別計画(案)の決定 |   |   | 分野別計画(案)パブコメ |   |   | 分野別計画の決定     |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |
| 市民プラン進行管理         | 事務事業評価・細施策評価                                |   |   |    |   |   | 二次評価委員会   |   |   | 市民アンケート |   |   | 市民プラン進行管理委員会 |   |   | 市民プランの総括 |   |   |             |   |   |              |   |   |              |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |