

2021年度 分野別計画進捗等報告書

体系番号

05010104

1. 計画名称

茅野駅周辺地区バリアフリー基本構想

2. 計画全体の進捗状況及び総合評価

進捗評価	遅れている	説明	国、県、県警等、各道路管理者・交通管理者が主体として事業を進めるため、実際に事業が形となって目に見えるまで、成果が分かりにくい。
今後の重点化施策番号	1	説明	国道20号線4車線化に向けて交渉中であり、残す地権者も後数人になってきた。

3. 各施策等における評価内容と改革改善

区分	施策名称	進捗評価	総合評価		改革改善の具体的内容
			主な取組内容や成果	課題	
1	特定事業	遅れている	国と用地交渉を行ったが、難航している。	用地取得までが課題である。	用地取得まで、国と調整を図る。
2					
3					

※5つ以上の場合は裏面へ

4. 関連市民団体等の主な意見及び対応のポイント

		主な意見	市の考えや対応など
関連市民団体等名称			
開催回数			
参加延べ人数			
関連市民団体等名称			
開催回数			
参加延べ人数			
関連市民団体等名称			
開催回数			
参加延べ人数			

5. 添付資料

別紙「施策評価シート」