

第7回 DX 外部評価委員会資料より

◆計画検討スケジュール◆

○構想の想い、計画の位置づけ、今後の進め方の確認 8/22(第7回)

○基本計画の構成イメージの共有 10/5(第8回)

○4つの柱の検討 10/24(第9回)～

(1)意見の反映・参加の促進 10/24

11/30

(2)学びの場の提供 12/27

1/23

(3)ルール作り ※データガバナンス部会において基本内容を検討

(4)データ連携 ※データガバナンス部会において基本内容を検討

○地域DXの展開の考えかた 1/23

○推進体制 1/23

○課題解決する手順(マトリクス)(当初予定:1月)

○思い・世界観(当初予定:2月)

○総論検討終了(当初予定:3月)

参考:【総合計画策定】

○総論をパブリックコメント、議会報告の上市民広報(当初予定:4月)

第1期計画各論検討開始