

1.計画名称

茅野市道路河川等整備計画

2.計画全体の進捗状況及び総合評価

進捗評価	おおむね順調	説明	(R4・総合評価共通) 橋梁修繕は、第2期橋梁長寿命化計画(R2~R6)、舗装修繕は、第2期舗装集中修繕計画(R2~R6)に基づき、カーブミラー他道路付属施設等の更新は、道路/パトロールや地元要望などからの情報提供をいただき、速やかに進めることができている。幹線道路の1級18号線は用地買収を実施し工事着手に向け地元調整を続けている。
今後の重点化施策番号	3	説明	橋梁修繕は、第2期橋梁長寿命化計画に基づき、舗装修繕は、第2期舗装集中修繕計画に基づき、計画的に進める必要がある。特に、舗装修繕事業は交付金事業であるが、交付金の内示率が低いため、財政状況を鑑みながら進めていく必要がある。関係する市民団体はない。

3.各施策等における評価内容と改革改善

区分	施策名称	進捗評価	総合評価		改革改善の具体的内容
			主な取組内容や成果	課題	
1	道路・河川管理対策(5)	おおむね順調	(R4評価) 1 定期的な道路/パトロールを行い早期の発見に努めている。 2 未登記道路の解消のため、境界立会での発見により積極的に登記を進めている。 (総合評価) 1 破損個所の早期発見、補修を継続して行っている。 2 未登記道路の解消を継続的に進めている。	(R4・総合評価共通) 1 市内道路は全体的に老朽化が進んでいるため、早期の改修を行っていく必要がある。 2 土地所有者の合意や協力が不足している。相隣などの問題があり、すべてが解決できない場合がある。	1 より多くの情報を早く収集し、素早く対応できる体制を作れるよう検討していく。 2 立会においての状況説明を十分にを行い、登記が進められるよう理解を求めていく。
2	道路・河川維持対策(2)	おおむね順調	(R4・総合評価共通) 地区要望箇所は概ね対応した。(89.9%)	(R4・総合評価共通) 道路施設等の老朽化が著しく、劣化の速度が加速していること、人件費と材料費の上昇により工事費の高騰が懸念される。	補修修繕実施箇所の優先順位の決定と複数箇所をまとめて発注といったコスト削減の工夫
3	道路・河川建設対策(1)	おおむね順調	(R4・総合評価共通) 舗装集中修繕事業は、第2期工事(R2~R6)に位置付けた箇所に着手し計画的に実施している。交付金事業はメンテ事業(橋梁修繕、点検)は第2期橋梁長寿命化計画に基づき計画的に進められ、1級18号線は地元調整中であるがR5年度から事業再開する。	(R4・総合評価共通) メンテ事業(橋梁修繕)については、経過観察中の20橋の修繕方針と通行規制している4橋の対応を検討する必要がある。交付金事業について、有利な交付金(強硬化事業)を利用し、1級18号線早期完了に向けて確実に補助金の確保をする必要がある。	メンテ事業(橋梁修繕)について、経過観察中の20橋の修繕方針を検討し、橋梁損傷度の高い橋梁については早期工事を実施していく。 1級18号線の工事実施を効率的に実施できるよう、国庫補助金の補正予算や管内流用を積極的に活用していくことが必要である。
4	交通安全対策(3)	おおむね順調	(R4・総合評価共通) ハード面では、緊急性がある老朽化ミラーの更新を積極的に実施している。また、区・自治会等からの要望に対する整備も優先度により実施している。 ソフト面についても、関係機関と連携して教室を実施している。	(R4・総合評価共通) 施設整備に多くの費用が発生する。特に除雪で削れる道路区画線の更新は優先度が低くなりやすい。また、歩行者を守るポール等の設置について要望が多いが、設置が限定してしまう。	各交通安全施設の設置に係る優先順位付けをしながら、更新が停滞している主要路線の路面標示を今後も積極的に実施する。
5	地籍調査対策(4)	やや遅れている	(R4評価) ・玉川10区(FⅡ-2,G,H工程)0.22km ² の実施。 ・玉川11区(E,F,I,FⅡ-1工程)0.02km ² の実施 ・宮川1区(G,E,F,I,FⅡ-1工程)0.15km ² の実施 (総合評価) ・玉川6区~11区0.93km ² ・宮川1区0.15km ²	(R4・総合評価共通) 第7次十箇年計画で糸魚川静岡構造線上の宮川・金沢地区を選定。実施地区を「防災減災対策エリア」へ移行、宮川地区へ計画区域を変更したが、宮川1区(新井)は河川氾濫区域で防災のランクが低く、補助率を抑えられた。	第7次十箇年計画を開始。糸魚川静岡構造線上の宮川・金沢地区(新井・高部・安国寺・西茅野・西山・坂室。木舟・大池・新金沢・金沢)を選定。補助率の低減は、次年度以降急傾斜地であり、災害発生の宮川2区(高部)3区(安国寺)を実施するため、補助率100%に近い内示が出て好転する。

※5つ以上の場合は裏面へ

4.関連市民団体等の主な意見及び対応のポイント

	主な意見	市の考えや対応など
関連市民団体等名称		
開催回数		
参加延べ人数		
関連市民団体等名称		
開催回数		
参加延べ人数		
関連市民団体等名称		
開催回数		
参加延べ人数		