

2022 年度 分野別計画進捗等報告書

体系番号

05010104

1. 計画名称

茅野駅周辺地区バリアフリー基本構想

2. 計画全体の進捗状況及び総合評価

進捗評価	やや遅れている	説明	(R4評価)道路整備を中心に特定事業については進捗が図れていない。特に国道20号の整備は停滞状況が続いている。 (総合評価)特定事業の道路事業において進捗が図れていない反面、関連事業については進捗が図れている事業があることから「やや遅れている」と評価する。
今後の重点化施策番号	1	説明	バリアフリー基本構想は、国全体の課題となっている少子高齢化の問題や障害者の社会進出等の促進を図る上で重要な取組となっている。茅野市においても高齢者や障害者、子ども等をはじめあらゆる人が暮らしやすいまちづくりの実現に向けた取組が重要となっている。

3. 各施策等における評価内容と改革改善

区分	施策名称	進捗評価	総合評価		改革改善の具体的内容
			主な取組内容や成果	課題	
1	特定事業	やや遅れている	(R4評価) 国と用地交渉を行ったが、難航している。 (総括評価) 特定事業については道路改良事業を中心に遅れているが関連事業については進捗が図れていることから「やや遅れている」と評価する。	(R4評価) 用地取得までが課題である。 (総括評価) 特定事業に位置付けられた国道20号を中心とした道路整備の進捗を図ることが必要である。	特定事業に位置付けられた道路事業の促進を図る。 国と連携して、国道20号の用地取得までの交渉を行う。 県と連携して、県事業の進捗を図る。
2					
3					

※5つ以上の場合は裏面へ

4. 関連市民団体等の主な意見及び対応のポイント

	主な意見	市の考えや対応など
関連市民団体等名称		
開催回数		
参加延べ人数		
関連市民団体等名称		
開催回数		
参加延べ人数		
関連市民団体等名称		
開催回数		
参加延べ人数		