

○DX 基本計画策定スケジュール

	市	外部評価委員会	推進協議会
10 月			
		10/29 外部評価委員会	
11 月			11/7 推進協議会
12 月		12/5 外部評価委員会	
			12/17 推進協議会
		※必要に応じて LINE 等で会議	※必要に応じて Web 等で会議
1 月	パブリックコメント (1/6～2/5)		
2 月	パブコメ結果検討		推進協議会 パブコメ実施結果報告等 (2～3月)
		外部評価委員会	
3 月	パブコメ結果 HP 掲載		
	計画策定リリース		