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1．老朽化対策における基本的方針

１）基本的な方針

①健全性の把握

■国土交通省『定期点検要綱』に準じた定期点検を５年に１回を目途に実施することで、

橋梁の損傷状況（健全性）を把握し、今後の修繕計画に反映させます。

■定期点検の実施により、現状を把握しながら適切な時期に適切な修繕工事を実施する

ことで、損傷の進行に起因する通行制限等が減少し、橋梁の安全性が向上するととも

に、道路ネットワークの信頼性も確保させます。

②日常的な維持管理

■日常的な維持管理として、公用車により走行面の変状について点検を行います。ま

た、以下のような小規模な維持作業は随時実施します。

・橋面の清掃、排水ますの清掃、堆積土の撤去等

③維持管理手法

■限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みとして、従来の壊れ

たら直す”対症療法”から、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型”

へと転換を図り、橋梁の寿命を延ばすことによってトータルコストの縮減を図ります。

■また、橋梁の修繕に係る費用を予測して、予算の投資額を平準化した修繕計画を策定す

ることで、厳しい予算制約の中で計画的な事業の実施を図ります。

-1-



２）長寿命化修繕計画の目的や対象施設

①背景

■茅野市が管理する橋梁は、令和７年度現在で４８６

橋架設されています。

■このうち、建設後５０年を経過する橋梁は１５９橋

で、橋梁全体の３３％を占めています。なお２０年後

の令和２７年には、その数が４１５橋となり全体に対

して占める割合が８４％程度まで増加し、急速に橋梁

の高齢化が進行することが予想されます。

■今後、これらの高齢化を迎える橋梁群に対し、従来

の維持管理方法である対症療法型、いわゆる”壊れた

ら直す”の方法で維持管理を続けた場合には、橋梁の

修繕や架替に要する費用が莫大となることが予想さ

れ、その結果一時的に多額の修繕予算を確保しなけれ

ばならない状況を招くことが懸念されます。

■更に予算確保が困難なことを理由に適切な時期の修

繕を先送りにした場合には、劣化の進行により橋梁が

通行不能に陥り、その結果地域交通網に多大な損害を

与える恐れもあります。

②目的

■このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率

的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。

■そこで茅野市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るた

めに、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

③対象施設

管理橋梁のうち、橋長 ２.０ m 以上の鋼橋、コンクリート橋及び石橋の合計486橋

を対象とします。

図1-1　20年後の老朽化割合

令和7年度

159橋

（33%）

令和57年度

415橋

（85%）

対象橋梁486橋の高齢化の推移

（現在→20年後）

50年以上

33％50年未満

67％

50年以上

85％

50年未満

15％
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３）計画期間

令和８年度（２０２６年度）から 令和１７年度（２０３５年度）

４）管理施設数

※「計画の対象計画数」とはカテゴリA(予防保全型)を指しています。

カテゴリA(予防保全型)：市道1級、2級の橋梁

５）健全性の判定区分の割合

図1-3　判定区分割合

全管理橋梁数 486 橋

表1-2　管理施設数

うち計画の対象橋梁数 233 橋

うちこれまでの計画策定橋梁数 233 橋

うち令和6年度計画策定橋梁数 233 橋

Ⅲ 13 橋 2.7%

Ⅳ 0 橋 0.0%

判定 橋梁数

Ⅰ 168 橋 34.6%

Ⅱ 305 橋 62.8%

表1-4　判定区分割合

計 486 橋

Ⅰ

34.6% (168橋)

Ⅲ

2.7% (13橋)

Ⅱ

62.8% (305橋)

計画橋梁

486橋
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６）修繕等措置の着手状況

■修繕等の措置については優先順位、交通量等を考慮し順位の高い順に次回点検まで完了

することを目標に対策を実施します。

R9以降 4 2

R6 22 7

R7 15 6

R8 9 5

【1巡目】

点検年度 対策数（Ⅲ、Ⅳ判定）
対策状況

着手数 着手率 完了数 完了率

表1-5　修繕等措置の着手状況

H27 50 2 4% 2 100%

H26 55 5 9% 5 100%

H29 46 4 9% 4 100%

H28 48 2 4% 2 100%

合計 42 13 24% 13 100%

H30 42

R1 44 3 7% 3 100%

【2巡目】

点検年度 対策数（Ⅲ、Ⅳ判定）
対策状況

着手数 着手率 完了数 完了率

※2巡目点検でⅢ･Ⅳ判定2橋追加

R3 38 2 5% 2 100%

R2 41 3 7% 3 100%

R5 25 3 12% 3 100%

R4 36 11 31% 11 100%

合計 0 35 70% 22 63%

通行止め
等

措置済み
2 2
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７）対策の予算内優先順位の考え方

①優先順位

□予算内優先順位は判定結果に基づいた健全性と橋梁ごとの重要度のそれぞれを下表に

示すように、３つの区分に分類し、９つのカテゴリーに分類します。各カテゴリーに優

先順位を１位～９位 の間で設定します。

＜ 損傷度 ＞

はじめに、各部材の評価点に重み係数を乗じた各部材の損傷度を算出します。

その次に、各部材の損傷度を合計した径間ごとの損傷度を算出します。

各径間の損傷度のうち最大値を橋梁全体の損傷度とします。

◆点検結果に対する評価点 ◆部材項目に対する重み係数

重要度

60以上
30以上

30未満
～60未満

表1-6　順位カテゴリー

7 位 8 位 9 位

点検結果 評価点 部材項目 重み係数

健全性

30未満 1 位 2 位 4 位

30以上～60未満 3 位 5 位 6 位

60以上

Ⅲ 60 下部工 0.4

Ⅳ 80 支承 0.3

Ⅰ 0 健全 上部工主部材 0.7

Ⅱ 20 床版 0.7

舗装 0.2

伸縮装置 0.1
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（計算例）

＜ 健全性 ＞

100から橋梁全体の損傷度を引いた値を健全性とします。

損傷度が100以上の場合には、健全性はゼロとします。

※橋の健全性を相対的に点数で判定したもので、強度を数値的に示したものではない。

（計算例）

部材項目 点検結果 評価点 重み係数 損傷度

14.0

下部工 Ⅱ 20 0.4 8.01
径
間

主桁 Ⅱ 20 0.7 14.0

床版 Ⅱ 20 0.7

伸縮装置 Ⅲ 60 0.1 6.0

1径間目の損傷度 54.0

支承 Ⅰ 0 0.3 0.0

舗装 Ⅲ 60 0.2 12.0

14.0

下部工 Ⅰ 0 0.4 0.02
径
間

主桁 Ⅲ 60 0.7 42.0

床版 Ⅱ 20 0.7

支承 Ⅱ 20 0.3 6.0

舗装 Ⅱ 20 0.2 4.0

橋梁全体の損傷度 66.0

橋梁全体の損傷度 66.0

耐荷性 34.0 ( 100 - 66.0 ) 

伸縮装置 Ⅰ 0 0.1 0.0

2径間目の損傷度 66.0
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＜ 重要度 ＞

■茅野市に適用する諸元項目を検討して、評価項目ごとに点数付けを行います。

■その点数に重み係数を乗じて諸元重要度とします。諸元重要度の合計を橋梁ごとの

重要度とします。

重要度　=　Σ ( 重み係数　×　評点 )

（計算例）迂回路あり、橋長20ｍ、鉄道に架けられた橋の場合

諸元項目 重み係数 評価項目 評点

交差状況 0.40

鉄道 100

道路 100

河川 40

橋長 0.30

50m～ 100

5m～15m 50

～5m 0

諸元項目 重み係数 評価項目 評点

15m～50m 80

迂回路の有無 0.30
有り 100

無し 0

諸元重要度

交差状況 0.40 鉄道 100 40.0

迂回路の有無 0.30 無し 100 30.0

合計（橋梁ごとの重要度） 85.0

橋長 0.30 15m～50m 50 15.0
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＜　劣化曲線　＞

劣化は全て下記の曲線式を基本として想定し、個別橋梁の修繕時期または架替時期

を推測します。

y = 5 - a * x ^ b

ここで、 y ： 健全度

x ： 経過年

a ： 劣化機構による係数（管理限界に達する想定年数による係数）

b ： 劣化進行加速度係数　≧ 1.0

上段：建設時からの経過年数x = { ( 5-y) / a }^( 1/b )

下段：健全度別滞留年数 x = x_y - x_(y+1)

図3　劣化曲線の例

y≧4 4＞y≧3 3＞y≧2 2＞y≧1 1>y

Ⅳに達する予想年数
（　耐用年数　xE  )

b a

部材健全度

5 4 3 2 1 0

50 60 70

45 60 75

15 15 15 15 15

60 年 1.5 0.0086
0 24 38

60 年 1.0 0.0667
0 15 30

50 60 70 80

Ⅳ

0 10 20 30 40

Ⅲ

b = 1.0

b = 1.5
Ⅰ

24 14 12 10 10

健
全
度

Ⅱ
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２．新技術等の活用方針

１）新技術の活用に関する考え方や取り組み

　点検、修繕の実施にあたっては、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ)や点検支援技術性能

カタログ（案)、建設技術審査証明などを参考に、新技術の活用を検討し事業の効率化やコスト

縮減を図ります。

２）新技術の活用に関する目標

 　令和7年度から修繕を行うすべての橋梁で新工法や新材料などの新技術を加えた比較検

討を実施します。

　点検では、対象橋梁486橋のうち、特に大型点検車等を使用した橋梁において新技術の

活用を重点的に検討し、コスト縮減を目指します。

点検車 79 橋

大型点検車 2 橋

高所作業車 19 橋

直営 264 橋

合計 486 橋

点検車+高所作業車 1 橋

梯子･地上 117 橋

JR 4 橋
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３．費用の縮減に関する具体的な方針

１）費用の縮減を図るための考え方

■茅野市が管理する橋梁の中で、２０年後の令和２６年には、建設後５０年を経過する橋

梁の割合が８４％程度まで増加し、急速に橋梁の高齢化が進行することが予想されます。

■これまでの橋梁施設の管理方法を対症療法型から予防保全型とし、橋梁の長寿命化を図

り、架替費用を含めたトータルコストの縮減を図ります。

■以下にそれぞれの維持管理手法における施設性能とライフサイクルコストのイメージを

示します。

図3-1　施設性能の性能回復とライフサイクルコスト比較

80

高
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能

低

0 10 20

経年

90 100
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替

補
修

補
修
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２）費用の縮減目標

①予防保全型による費用縮減

■対象橋梁２３２橋について、従来の対症療法型から予防保全型による長寿命化修繕計

画を実施することによって、今後５０年間で約９３億円の縮減をめざします。

（億円）

図3-2　対症療法と予防保全型の縮減額比較

　表3-3　縮減額比較

累計

対症療法型 23.4 66.3 69.6 77.1 44.7 281.2

2024～2033年 2034～2043年 2044～2053年 2054～2063年 2064～2073年

188.6

縮減効果 -4.7 50.7 29.6 37.8 -20.7 92.6

予防保全型 28.1 15.7 40.1 39.3 65.5

0
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(今後10年間)
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2054～2063年

(今後40年間)

2064～2073年

(今後50年間)
累
積
事
業
費
(億
円
)

事
業
費
(億
円
)

予防保全型

対症療法型

予防保全型（累積）

対症療法型（累積）

縮減効果 92.6億円
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３）集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針

①集約化・撤去、機能縮小などに関する取組状況

　茅野市では、長期間利用がなく傷んだ橋の撤去や橋梁として管理する必要がない構造へ

の架け替えなどにより、管理橋梁の整理を進めています。5年前は512橋あった管理橋梁を、

486橋に縮減しました。引き続き、確認や整理を計画的に進めてまいります。

②集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針

■点検の結果、判定がⅣとなった場合、現状において通行止め等の措置がされているなど

交通需要が極めて低く、地元合意が取れている等の橋梁については、維持管理費用の軽減

を目的に集約化・撤去を検討します。

■損傷状況や利用状況により撤去が効果的である橋梁は、健全性に大きな問題が生じた段

階で撤去・廃止を実施します。

■詳細検討の結果、架替が妥当と判断された橋梁については、可能な限りボックスカル

バート等のプレキャスト製品の採用を検討し、維持管理の省力化・コスト縮減を図ります。

■事情により集約化・撤去が困難である橋梁については、車道橋から歩道橋など機能の縮

小を検討します。

③集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する目標

■利用者が少ない、集約化・撤去が可能な4橋について、集約化・撤去を検討しコスト縮

減を目指します。
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４．諸元および点検結果

（ｍ）

1 0401 2-573号橋 7.5 1980 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 72 31 8 - 65

2 0403 5区中ノ橋 8.5 1971 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 74 31 8 - 89 R13補修
3 0404 5区上ノ橋 8.4 1971 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 60 31 8 - 25

4 0405 白樺大橋 34.1 1987 2 ＰＣプレテン中空床版 Ⅱ 94 40 8 - 83 R16補修
5 0502 無名橋（502） 2.3 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 80 16 9 - 20

6 0901 3区ノ橋 8.4 1971 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 80 61 7 - 11

7 0902 5区下ノ橋 8.5 1971 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 80 31 8 - 109

8 0903 1-5001号橋 10.5 1986 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 58 61 3 - 2

9 0904 山口平橋 9.0 1962 1 ＲＣＴ桁 Ⅲ 36 61 3 - 1 R9補修
10 0905 無名橋（905） 2.8 1983 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 99

11 0907 大柏木橋 19.1 1995 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 86 40 8 - 50

12 1001 無名橋（1001） 5.0 1978 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 174

13 1002 栂の木橋 13.0 1978 1 ＲＣ中空床版 Ⅱ 94 31 8 - 155

14 1003 無名橋（1003） 8.8 1985 1 木橋 Ⅰ 100 31 8 - 175

15 1004 無名橋（1004） 6.1 2000 1 木橋 Ⅰ 100 31 8 - 176

16 1005 2-540号橋 20.0 1965 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 94 70 7 - 12

17 1006 滝の湯橋 15.6 1973 1 ＲＣ中空床版 Ⅱ 72 70 7 - 6

18 1007 無名橋（1007） 12.6 1972 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 78 31 8 - 101

19 1008 2-5110号橋 15.6 1978 1 プレテンＴ桁 Ⅱ 86 40 8 - 51

20 1101 じょうもん橋 25.1 1966 1 Ｈ形鋼 Ⅲ 46 40 5 - 7 R8補修
21 1102 2-563号一の橋 2.5 1952 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 74 16 9 - 9

22 1103 2-5364号橋 12.0 1969 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 88 31 8 - 140

23 1104 無名橋（1104） 4.4 1987 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 35

24 1107 無名橋（1107） 3.3 1973 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 100

25 1108 2-5369号橋 7.0 1967 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 96 31 8 - 165

26 1109 無名橋（1109） 5.1 1979 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 31 8 - 126

27 1110 2-5501号橋 15.4 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 74 40 8 - 19

28 1301 桧沢橋 9.1 1997 1 Ｈ形鋼 Ⅰ 100 31 8 - 177

29 1303 1-1367号橋 8.1 1983 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 178

30 1304 1-1361号橋 5.1 1983 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 31 8 - 143

31 1305 上小原橋 6.7 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 96 31 8 - 166

32 1306 1-1340号橋 8.0 1983 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 179

33 1307 橋場橋 8.2 1984 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 180

34 1308 西条橋 8.4 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 181

35 1309 落合橋 7.7 1984 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 182

36 1311 下小原橋 7.2 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 183

37 1312 無名橋（1312） 3.2 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 101

38 1313 平橋 8.8 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 94 31 8 - 156

39 1315 吉田大橋 12.5 2002 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 88 31 8 - 141

40 1316 1-2362号橋 7.7 1983 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 184

41 1317 平新橋 8.7 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 185

42 1318 小原橋 6.1 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 186

43 1406 1-1619号橋 7.5 1975 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 58 31 5 - 21 撤去予定
44 1407 往来寺橋 15.4 1986 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 74 40 8 - 20

45 1408 子の神橋 15.6 1985 1 プレテンＴ桁 Ⅰ 100 40 8 - 94

46 1409 柴ノ木橋 6.0 1988 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 82 31 8 - 121

47 1413 鹿山橋 8.3 1990 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 96 31 8 - 167

48 1415 1-1800号橋 6.0 1983 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 187

49 1416 行屋橋 5.9 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 188

50 1417 馬流橋 14.0 1963 2 プレテンＴ桁 Ⅲ 40 31 5 - 11 撤去予定
51 1418 道州橋 8.8 1987 1 ＰＣ床版 Ⅰ 100 31 8 - 189

52 1419 渡戸橋 22.7 1997 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 78 40 8 - 28

53 1420 無名橋（1420） 2.5 1976 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 78 16 9 - 11

54 1422 樋口二の橋 5.1 1983 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 190

55 1424 1-1431号橋 14.8 1985 1 ＰＣ桁橋 Ⅱ 92 31 8 - 144
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56 1425 藤原川橋 5.5 1983 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 94 31 8 - 157

57 1426 塩沢大橋 26.8 1959 2 ＲＣ中実床版 Ⅱ 58 40 5 - 14

58 1427 無名橋（1427） 3.8 1959 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 102

59 1429 無名橋（1429） 8.5 1970 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 94 31 8 - 158

60 1430 無名橋（1430） 2.7 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 78 16 9 - 12

61 1431 無名橋（1431） 3.1 1968 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 103

62 1432 飛岡橋 24.4 1971 1 ポステン中空床版 Ⅱ 66 40 8 - 8

63 1433 丸山橋 17.7 1984 1 プレテンＴ桁 Ⅰ 100 40 8 - 95

64 1434 とよぐち橋 7.4 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 191

65 1435 無名橋（1435） 2.0 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 104

66 1436 無名橋（1436） 2.0 1987 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 105

67 1437 ねじくら橋 8.9 1990 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 192

68 1438 行屋下橋 6.8 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 193

69 1439 宮之前橋 6.6 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 194

70 1440 持栗橋 5.5 1957 2 ＲＣＴ桁 Ⅱ 52 31 5 - 17

71 1441 向小路橋 18.7 1992 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 94 40 8 - 84

72 1442 宮ノ木橋 20.3 1993 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 74 40 8 - 21

73 1443 2-889号橋 4.2 1990 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 106

74 1444 2-238号橋 4.3 1990 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 107

75 1445 蓮井橋 8.5 1990 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 195

76 1446 駒形橋 8.6 2002 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 196

77 1447 1-2277号橋 5.1 2001 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 94 31 8 - 159

78 1448 1-2282号橋 4.6 2002 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 108

79 1449 1-2295号橋 8.6 2002 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 82 31 8 - 122

80 1450 芹ヶ澤橋 37.0 2007 1 ポステンＴ桁 Ⅱ 100 40 8 - 92

81 1502 2-447号橋 2.2 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 16 9 - 75

82 1503 餅路橋 33.2 1978 1 ポステンＴ桁 Ⅱ 66 40 8 - 9 R17補修
83 1505 八窪橋 11.0 2004 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 86 31 8 - 127

84 1506 無名橋（1506） 3.1 1972 1 木橋 Ⅰ 100 16 9 - 109

85 1513 無名橋（1513） 2.3 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 110

86 1514 無名橋(1514) 5.3 1985 1 ＲＣ床版 Ⅰ 100 31 8 - 197

87 1515 無名橋（1515） 5.0 2006 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 198

88 1516 無名橋（1516） 3.4 1972 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 16 9 - 76

89 1518 2-5153号橋 25.0 1979 1 ポステン箱桁 Ⅱ 86 64 7 - 13

90 1520 無名橋（1520） 4.4 1989 1 鋼Ｉ桁 Ⅱ 86 16 9 - 36

91 1521 無名橋（1521） 5.0 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 31 8 - 128

92 1522 1522_北弓木橋 5.5 1988 1 鋼Ｉ桁 Ⅰ 100 31 8 - 199

93 1523 1523_とんぼばし 2.9 1984 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 16 9 - 77

94 1524 2-723号橋 5.5 1980 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 72 31 8 - 66

95 1525 鉄山線二の橋 3.7 1955 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 111

96 1526 無名橋（1526） 3.5 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 112

97 1527 無名橋（1527） 3.1 1998 1 Ｈ形鋼 Ⅰ 100 16 9 - 113

98 1529 無名橋（1529） 4.6 1990 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 100 16 9 - 92

99 1530 無名橋（1530） 3.0 1983 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 114

100 1531 無名橋（1531） 4.5 1990 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 115

101 1532 新道橋 37.0 1960 3 ＲＣＴ桁 Ⅱ 86 40 8 - 52

102 1533 渋谷橋 10.8 1956 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 52 31 5 - 18

103 1534 無名橋（1534） 4.0 2000 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 86 16 9 - 37

104 1537 2-884号橋 4.7 1992 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 38

105 1538 2-885号橋 4.5 1992 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 116

106 1539 無名橋（1539） 8.6 1992 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 200

107 1540 無名橋（1540） 10.0 1992 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 31 8 - 129

108 1601 逆川橋 12.6 1979 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 80 31 8 - 110

109 1602 渋川橋 13.6 1979 1 ＲＣ中空床版 Ⅱ 94 31 8 - 160

110 1801 清水川橋 3.0 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 39

111 1802 江川橋 94.0 1984 1 鋼Ｉ桁 Ⅱ 52 46 5 - 5

112 1803 小江川橋 5.6 1984 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 96 31 8 - 168
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113 1814 無名橋（1814） 2.0 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 16 9 - 40

114 1815 無名橋（1815） 3.7 1997 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 117

115 1901 柳小路橋 14.8 1973 1 ＲＣ中空床版 Ⅱ 72 31 8 - 67 R17補修
116 1902 上橋 14.1 1978 1 ＲＣ中空床版 Ⅱ 92 31 8 - 145

117 1903 北大塩大橋 32.8 1960 3 ＲＣＴ桁 Ⅱ 66 40 8 - 10 R13補修
118 1905 下橋 16.5 1985 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 60 40 8 - 4

119 1906 無名橋（1906） 2.7 1963 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 118

120 1907 横河橋 17.7 1970 2 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 40 8 - 53

121 1908 中大塩下大橋 51.5 1980 2 鋼Ｉ桁 Ⅲ 56 46 5 - 8 下部工補修

122 1909 無名橋（1909） 4.0 1984 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 16 9 - 78

123 1910 無名橋（1910） 4.0 1978 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 41

124 1913 別当橋 3.1 1972 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 16 9 - 21 R17補修
125 1914 無名橋（1914） 3.2 1971 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 72 16 9 - 2

126 1915 無名橋（1915） 6.3 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 31 8 - 130

127 1917 前橋 54.0 1999 1 鋼Ｉ桁 Ⅱ 88 46 8 - 24

128 1918 無名橋（1918） 3.5 1960 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 42

129 1920 無名橋（1920） 5.0 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 31 8 - 111

130 1921 無名橋（1921） 6.0 1996 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 201

131 1922 無名橋（1922） 2.3 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 43

132 1924 無名橋（1924） 2.1 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 44

133 1925 無名橋（1925） 3.4 1978 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 119

134 1926 造始川下橋 9.0 2003 1 ＰＣプレテン床版 Ⅰ 100 31 8 - 202

135 1927 鬼場橋 25.2 1936 3 ＲＣＴ桁 Ⅲ 0 40 2 - 1 R10補修
136 1928 無名橋（1928） 3.2 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 45

137 1929 真徳寺橋 24.8 1960 2 ＲＣＴ桁 Ⅲ 28 40 2 - 4 R10補修
138 1930 下河原橋 37.1 1960 3 ＲＣＴ桁 Ⅱ 58 40 5 - 15 R17補修
139 1932 無名橋(1932) 3.0 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 78 40 8 - 29

140 1934 中大塩新橋 47.3 1975 1 箱桁（非合成） Ⅱ 66 40 8 - 11

141 1935 無名橋(1935) 3.5 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 72 16 9 - 3

142 1937 1-214号橋 13.5 1970 1 ＰＣプレテン床版 Ⅲ 48 55 5 - 2

143 1939 無名橋（1939） 3.4 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 120

144 1940 無名橋（1940） 3.2 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 121

145 1941 豊美橋 23.0 1986 1 ポステン中空床版 Ⅱ 72 40 8 - 14

146 1942 無名橋（1942） 5.0 1991 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 78 31 8 - 102

147 1943 1-2366号橋 13.0 1997 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 31 8 - 146

148 2001 無名橋（2001） 3.0 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 122

149 2002 無名橋(2002） 3.8 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 16 9 - 22

150 2003 無名橋（2003） 2.3 1973 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 100 16 9 - 93

151 2008 無名橋（2008） 3.4 1991 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 123

152 2009 無名橋（2009） 3.0 1993 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 124

153 2016 白山橋 8.5 1993 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 31 8 - 131

154 2024 無仏橋 4.6 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 82 16 9 - 31

155 2025 渡戸橋 6.0 1997 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 82 31 8 - 123

156 2028 無名橋（2028） 5.5 1994 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 86 31 8 - 132

157 2029 無名橋（2029） 2.2 1973 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 125

158 2032 3-448号橋 3.6 1977 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 126

159 2033 無名橋（2033） 3.3 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 127

160 2034 無名橋（2034） 3.5 1975 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 128

161 2035 無名橋（2035） 3.4 1972 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 16 9 - 23

162 2036 3-399号橋 5.0 1984 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 31 8 - 133

163 2037 3-1305号橋 4.5 1986 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 129

164 2041 無名橋（2041） 2.5 1998 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 86 16 9 - 46

165 2042 無名橋（2042） 2.2 1997 1 鋼桁橋（その他） Ⅰ 100 16 9 - 130

166 2044 3-537号橋 22.8 1990 1 ＰＣプレテン中空床版 Ⅰ 100 64 7 - 21

167 2045 菅沢橋 14.6 1991 1 ＰＣプレテン中空床版 Ⅰ 100 55 8 - 18

168 2046 無名橋（2046） 2.3 2005 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 131

169 2047 若宮橋 23.8 1993 1 ＰＣプレテン中空床版 Ⅱ 100 64 7 - 20
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170 2048 無名橋（2048） 3.7 1993 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 132

171 2049 金刀比羅橋 10.6 1994 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 31 8 - 134

172 2050 3-3740号橋 12.0 1995 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 203

173 2051 小泉橋 35.9 1991 2 プレテンＴ桁 Ⅰ 100 40 8 - 96

174 2052 山寺橋 24.4 2001 1 ＰＣプレテン中空床版 Ⅰ 100 64 7 - 22

175 2053 日影田川大橋 35.2 2001 1 箱桁（非合成） Ⅱ 100 40 8 - 93

176 2054 払川橋 11.9 2000 1 ＰＣプレテン中空床版 Ⅰ 100 31 8 - 204

177 2055 小泉大橋 110.5 2001 1 箱桁（不明） Ⅱ 58 46 5 - 9 R12補修
178 2056 金子田橋 12.2 1994 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 31 8 - 112

179 2057 和尚田橋 9.6 1994 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 205

180 2058 赤ママ橋 9.0 1996 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 94 31 8 - 161

181 2059 上場沢大橋 168.2 2006 5 ポステンＴ桁 Ⅱ 86 46 8 - 22

182 2060 無名橋（2060） 8.0 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 96 31 8 - 169

183 2061 無名橋（2061） 3.5 1991 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 133

184 2062 梨の木橋 38.4 1998 1 ポステン中空床版 Ⅱ 96 64 7 - 19

185 2063 無名橋（2063） 2.5 1990 1 鋼Ｉ桁 Ⅰ 100 16 9 - 134

186 2101 無名橋（2101） 3.3 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 16 9 - 24

187 2102 朝日橋 18.0 1974 1 ＲＣ床版 Ⅱ 86 40 8 - 54

188 2103 無名橋（2103） 4.4 1985 1 木橋 Ⅱ 100 16 9 - 94

189 2104 無名橋（2104） 2.0 1978 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 135

190 2106 無名橋（2106） 3.2 1987 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅰ 100 16 9 - 136

191 2107 下角名橋 15.0 1979 1 ＲＣ桁橋 Ⅱ 86 40 8 - 55

192 2108 糸萱笹原線一の橋 3.1 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 47

193 2109 無名橋（2109） 2.9 1978 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 72 16 9 - 4

194 2111 無名橋（2111） 4.3 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 137

195 2113 無名橋（2113） 2.6 1964 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 138

196 2114 無名橋(2114) 4.8 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 46 8 - 23 R14補修
197 2115 無名橋（2115） 2.4 1977 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 139

198 2117 無名橋（2117） 2.3 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 140

199 2118 無名橋（2118） 3.0 1991 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 141

200 2119 無名橋（2119） 2.7 1981 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 142

201 2121 無名橋（2121） 3.5 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 16 9 - 95

202 2122 無名橋（2122） 2.3 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 143

203 2123 無名橋（2123） 2.7 1978 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 144

204 2127 無名橋（2127） 2.0 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 145

205 2128 無名橋（2128） 2.5 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 146

206 2130 無名橋（2130） 2.0 1984 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 147

207 2132 無名橋（2132） 2.5 1970 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 72 16 9 - 5

208 2133 無名橋（2133） 3.0 1997 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 148

209 2135 上槻木広見須栗平線一の橋 3.4 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 78 16 9 - 13

210 2136 3-2563号橋 13.5 1975 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 60 61 7 - 4

211 2137 無名橋（2137） 10.0 1990 1 鋼Ｉ桁 Ⅰ 100 31 8 - 206

212 2138 上場沢広見線一の橋 3.2 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 149

213 2139 南大塩線二の橋 2.4 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 48

214 2140 無名橋（2140） 3.0 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 150

215 2142 無名橋（2142） 2.4 1976 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 16 9 - 79

216 2143 無名橋（2143） 2.2 1970 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 151

217 2144 南大塩線一の橋 3.8 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 49

218 2146 岳麓公園前 27.6 1997 1 ポステン中空床版 Ⅰ 100 40 8 - 97

219 2201 りんどう橋 18.0 1985 1 ＰＣプレテン中空床版 Ⅱ 68 40 8 - 13

220 2202 フォレストブリッヂ 109.3 1990 1 ポステン箱桁 Ⅱ 64 46 8 - 3

221 2301 無名橋（2301） 6.0 2017 1 Ｈ形鋼 Ⅰ 100 31 8 - 207

222 2501 無名橋（2501） 5.3 1983 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 208

223 2502 無名橋(2502) 5.3 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 72 31 8 - 68

224 2503 無名橋(2503) 5.3 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 31 8 - 113

225 2504 無名橋(2504) 5.3 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 209

226 2505 無名橋(2505） 5.3 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 210
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227 2506 無名橋(2506) 5.3 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 72 31 8 - 69

228 2507 無名橋(2507) 5.3 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 72 31 8 - 70

229 2508 無名橋(2508) 5.3 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 31 8 - 114

230 2509 無名橋(2509) 7.6 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 31 8 - 115

231 2515 旧下馬沢橋 6.2 1962 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 82 31 8 - 124

232 2517 5-290号橋 7.8 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 31 8 - 147

233 2518 5-304号橋 6.7 1989 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 211

234 2526 無名橋（2526） 2.5 1974 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 152

235 2529 稲荷橋 19.3 1975 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 66 40 8 - 12

236 2535 5-166号一の橋 2.5 1976 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 100 16 9 - 96

237 2536 5-166号二の橋 3.1 1994 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 64 16 9 - 1

238 2537 無名橋（2537） 3.8 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 153

239 2538 取飜上橋 40.7 1984 2 ポステン中空床版 Ⅱ 96 40 8 - 90

240 2540 安国寺橋 39.6 1977 2 ポステン中空床版 Ⅰ 96 40 8 - 91

241 2541 高山橋 9.6 2001 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 212

242 2542 5-332号橋 7.0 1985 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅰ 100 31 8 - 213

243 2543 無名橋（2543） 7.2 1993 1 鋼Ｉ桁 Ⅰ 100 31 8 - 214

244 2545 取飜橋 40.1 1962 2 プレテンＴ桁 Ⅱ 94 40 8 - 85

245 2546 取飜橋歩道橋 40.1 1984 2 Ｈ形鋼 Ⅱ 60 40 8 - 5

246 2547 神橋 69.2 1962 3 プレテンＴ桁 Ⅱ 58 46 5 - 10 R16補修
247 2548 神橋歩道橋 69.2 1984 3 Ｈ形鋼 Ⅱ 52 46 5 - 6

248 2549 無名橋（2549） 3.7 1988 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 154

249 2550 無名橋（2550） 6.4 1988 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 96 31 8 - 170

250 2551 無名橋（2551） 5.5 2000 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 66 31 8 - 44

251 2553 無名橋（2553） 5.5 1976 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 31 8 - 116

252 2554 宮川橋 28.2 1961 3 ＲＣＴ桁 Ⅱ 86 40 8 - 56

253 2555 高部橋 10.5 1988 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 96 31 8 - 171

254 2556 宮川橋歩道橋 43.5 1992 2 Ｈ形鋼 Ⅱ 86 40 8 - 57 R13補修
255 2557 無名橋（2557） 3.0 2005 1 木橋 Ⅰ 100 16 9 - 155

256 2558 無名橋（2558） 3.2 2010 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅰ 100 16 9 - 156

257 2559 無名橋（2559） 9.2 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 215

258 2560 無名橋（2560） 9.2 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 216

259 2601 無名橋(2601) 5.3 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 31 8 - 148

260 2602 無名橋(2602) 4.7 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 16 9 - 25

261 2603 無名橋（2603） 3.4 1983 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 157

262 2604 万年橋 20.1 2009 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 82 40 8 - 39

263 2606 無名橋（2606） 2.4 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 50

264 2608 無名橋（2608） 2.3 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 51

265 2609 無名橋（2609） 2.1 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 158

266 2610 無名橋（2610） 1.7 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 159

267 2611 無名橋（2611） 2.0 1978 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 52

268 2612 無名橋（2612） 2.2 1977 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 53

269 2613 無名橋（2613） 2.2 1976 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 160

270 2620 無名橋（2620） 2.4 1966 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 54

271 2622 4-1489号橋 3.8 1956 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 76 16 9 - 10 R14補修
272 2623 才野川橋 13.6 1971 1 ＰＣプレテン床版 Ⅰ 100 31 8 - 217

273 2627 無名橋（2627） 2.0 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 78 16 9 - 14

274 2628 無名橋（2628） 2.8 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 161

275 2629 公園大橋 89.1 1976 4 Ｈ形鋼 Ⅰ 100 46 8 - 61

276 2630 無名橋（2630） 2.1 2006 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 162

277 2631 向ヶ丘橋 40.0 1981 1 ポステン中空床版 Ⅱ 88 64 7 - 16 R15補修
278 2632 矢ヶ崎橋 76.0 1984 4 プレテンＴ桁 Ⅱ 72 46 8 - 6 R14補修
279 2633 無名橋（2633） 4.1 1994 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 163

280 2634 無名橋（2634） 3.1 2019 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 164

281 2636 無名橋（2636） 2.4 1972 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 55

282 2639 中の沢橋 5.1 1965 1 ＲＣ床版 Ⅱ 60 31 8 - 26

283 2640 渡戸橋 21.6 1963 2 Ｈ形鋼 Ⅲ 36 40 5 - 3 R8補修
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284 2641 無名橋（2641） 4.5 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 56

285 2643 無名橋（2643） 3.1 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 57

286 2647 無名橋（2647） 3.0 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 16 9 - 80

287 2648 無名橋（2648） 2.0 1968 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 58

288 2649 4-464号二の橋 8.0 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 31 8 - 149

289 2651 4-463号橋 4.8 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 165

290 2652 4-464号一の橋 5.3 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 96 31 8 - 172 R15補修
291 2653 無名橋（2653） 5.5 1989 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 218

292 2654 神之原大橋 41.3 1986 2 ＰＣプレテン中空床版 Ⅱ 82 40 8 - 40

293 2655 無名橋（2655） 4.4 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 166

294 2658 無名橋（2658） 6.0 1984 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 78 16 9 - 15

295 2659 5-372号橋 4.1 1994 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 219

296 2660 無名橋（2660） 7.3 1998 1 鋼Ｉ桁 Ⅰ 100 16 9 - 167

297 2662 5-404号橋 5.7 1995 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 220

298 2663 無名橋（2663） 12.6 2012 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 221

299 2664 4-42号橋 4.5 1965 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 68 31 8 - 62

300 2666 鏡湖坂室線一の橋 31.6 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 78 16 9 - 16

301 2668 西茅野大橋 3.1 1969 1 鋼Ｉ桁 Ⅰ 100 40 8 - 98

302 2670 無名橋（2670） 4.2 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 168

303 2673 4-303号橋 3.6 2004 1 Ｈ形鋼 Ⅰ 100 16 9 - 169

304 2674 無名橋（2674） 3.6 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 59

305 2676 4-280号橋 3.8 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 78 16 9 - 17

306 2677 無名橋（2677） 9.5 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 16 9 - 60

307 2678 4-244号二の橋 9.4 1978 1 ＰＣ床版 Ⅰ 100 31 8 - 222

308 2679 4-262号橋 10.5 1978 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 94 31 8 - 162

309 2680 4-244号一の橋 9.4 1978 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 60 31 8 - 27 R16補修
310 2681 4-255号橋 12.6 1978 1 ＰＣ床版 Ⅱ 72 31 8 - 71

311 2682 坂室舟久保線一の橋 4.7 1985 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 72 31 8 - 72

312 2683 無名橋（2683） 4.0 1979 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 72 16 9 - 6

313 2684 4-596号橋 36.5 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 16 9 - 26

314 2685 塩田道橋 3.7 1981 1 ポステン中空床版 Ⅱ 88 40 8 - 63

315 2688 4-594号橋 2.4 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 78 40 8 - 30

316 2689 4-593号橋 33.8 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 16 9 - 61

317 2690 みどりヶ丘橋 2.0 1980 1 ポステン箱桁 Ⅱ 88 40 8 - 64

318 2691 無名橋（2691） 3.8 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 40 8 - 58

319 2692 無名橋（2692） 24.4 1976 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 62

320 2695 4-718号橋 8.0 1975 1 Ｈ形鋼 Ⅲ 44 40 5 - 4 R8補修
321 2696 無名橋（2696） 7.2 2010 1 Ｈ形鋼 Ⅰ 100 31 8 - 223

322 2697 早川橋 17.6 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 31 8 - 150

323 2698 4-751号橋 4.6 1985 1 プレテンＴ桁 Ⅱ 94 40 8 - 86

324 2701 無名橋（2701） 3.7 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 63

325 2704 無名橋（2704） 39.2 1974 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 170

326 2706 槻木下大橋 39.2 1962 3 ＲＣＴ桁 Ⅱ 52 40 5 - 12

327 2707 槻木湯河原橋 44.0 1961 3 ＲＣＴ桁 Ⅱ 78 40 8 - 31

328 2708 槻木橋 2.4 2008 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 72 40 8 - 15

329 2710 無名橋（2710） 2.9 1979 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 64

330 2712 無名橋（2712） 5.3 1977 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 65

331 2714 無名橋（2714） 5.4 2004 1 鋼Ｉ桁 Ⅰ 100 31 8 - 224

332 2716 無名橋(2716) 2.1 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 31 8 - 117 R16補修
333 2719 無名橋（2719） 3.6 2003 1 石橋 Ⅰ 100 16 9 - 171

334 2720 無名橋（2720） 2.0 1998 1 鋼Ｉ桁 Ⅰ 100 16 9 - 172

335 2721 無名橋（2721） 2.9 2001 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 173

336 2725 無名橋（2725） 6.5 1978 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 94 16 9 - 91

337 2728 青木橋 2.4 1989 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 31 8 - 118

338 2730 無名橋（2730） 4.6 1989 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 174

339 2731 4-2349号橋 2.4 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 175

340 2732 4-2343号橋 2.5 1982 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 82 16 9 - 32
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341 2734 無名橋（2734） 2.1 1985 1 石橋 Ⅰ 100 16 9 - 176

342 2735 4-2393号橋 2.2 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 177

343 2736 4-2395号橋 2.1 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 66

344 2737 4-2387号橋 2.3 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 178

345 2741 無名橋（2741） 2.5 1991 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 16 9 - 81

346 2743 無名橋(2743) 3.9 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 72 16 9 - 7

347 2744 無名橋（2744） 3.0 1985 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 72 16 9 - 8

348 2747 無名橋（2742） 14.2 1980 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 86 16 9 - 67

349 2749 弓振橋 14.2 1955 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 92 31 8 - 151

350 2750 丸山橋 2.2 1956 1 ＲＣＴ桁 Ⅲ 0 31 2 - 3 撤去予定
351 2754 無名橋（2754） 3.0 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 68

352 2755 無名橋（2755） 11.7 1978 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 69

353 2757 新橋 2.9 1960 1 ＲＣＴ桁 Ⅲ 54 31 5 - 20

354 2758 長橋 10.0 1956 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 86 31 8 - 135

355 2761 無名橋（2761） 3.0 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 16 9 - 82

356 2765 観音橋 13.3 1976 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 88 31 8 - 142

357 2766 弓振橋 16.6 1986 1 ポステン中空床版 Ⅱ 78 40 8 - 32

358 2767 穴山橋 3.4 1941 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 70

359 2769 無名橋（2769） 3.4 2002 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 179

360 2770 4-2027号橋 5.8 1995 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 72 31 8 - 73

361 2771 柳川二号橋 20.0 1961 1 ポステンＴ桁 Ⅱ 52 40 5 - 13

362 2772 柳川歩道橋 29.0 2003 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 84 40 8 - 43

363 2773 無名橋（2773） 2.2 2008 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 180

364 2774 無名橋（2774） 4.7 1975 1 ＰＣ床版 Ⅰ 100 16 9 - 181

365 2803 音美橋 5.4 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 100 31 8 - 173

366 2808 槻木岩下橋 39.3 1962 3 ＲＣＴ桁 Ⅲ 0 40 2 - 2 R11補修
367 2809 無名橋(2809) 9.2 1975 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 72 61 7 - 7

368 2811 無名橋（2811） 4.8 2010 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅰ 100 16 9 - 182

369 2812 3-3652号一の橋 7.1 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 72 31 8 - 74

370 2813 無名橋（2813） 2.9 1965 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 16 9 - 83

371 2818 無名橋（2818） 3.6 1979 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 183

372 2819 無名橋(2819) 2.7 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 16 9 - 27

373 2820 無名橋（2820） 3.3 1971 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 184

374 2821 無名橋（2821） 2.4 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 185

375 2822 鉢巻線一の橋 2.3 1982 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 186

376 2823 落合橋 20.6 1981 1 ポステン中空床版 Ⅱ 86 40 8 - 59

377 2824 中道小屋城一の橋 2.9 1978 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 187

378 2825 無名橋（2825） 2.3 1984 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 16 9 - 84

379 2826 無名橋（2826） 3.4 1982 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 82 16 9 - 33

380 2827 無名橋（2827） 3.0 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 16 9 - 97

381 2828 無名橋（2828） 2.4 1986 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 188

382 2829 無名橋(2829) 3.0 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 74 46 8 - 7

383 2830 無名橋（2830） 4.9 1975 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 86 16 9 - 71

384 2831 無名橋（2831） 4.2 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 82 16 9 - 34

385 2832 槻木大橋 490.2 2002 4 ポステン箱桁 Ⅱ 68 100 7 - 1

386 2901 無名橋（2901） 5.0 1980 1 鋼桁橋 Ⅱ 86 31 8 - 136

387 2904 矢元橋 22.9 1991 1 ＰＣプレテン中空床版 Ⅱ 80 40 8 - 33 R15補修
388 3001 無名橋（3001） 10.1 1980 1 鋼Ｉ桁 Ⅱ 86 31 8 - 137

389 3301 無名橋（3301） 4.6 1985 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 16 9 - 85

390 3302 小早川橋 5.5 1962 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 72 31 8 - 75

391 3303 5-882号橋 19.6 1980 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 58 40 5 - 16 R13補修
392 3304 丸山一の橋 40.0 1981 3 ポステン中空床版 Ⅱ 86 64 7 - 14

393 3305 丸山二の橋 46.5 1981 3 ポステン中空床版 Ⅱ 94 64 7 - 18

394 3306 無名橋（3306） 3.6 1980 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 16 9 - 28

395 3307 5-481号橋 4.1 1975 1 Ｈ形鋼 Ⅰ 100 16 9 - 189

396 3308 宮沢橋 6.5 1961 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 78 31 8 - 103

397 3309 4-949号一の橋 12.7 1967 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 64 55 8 - 1

-19-



（ｍ）

架設
年次

番号
橋梁

コード
橋　名

橋長 今後10年間の
措置計画

径
間
数

上部構造

全
体
評
価

健
全
性

重
要
度

優先
順位

398 3310 4-949号二の橋 12.0 1959 1 鋼Ｉ桁 Ⅱ 66 31 8 - 45

399 3311 無名橋（3311） 4.8 1975 1 ＲＣ床版 Ⅱ 80 16 9 - 29

400 3312 無名橋（3312） 2.1 1978 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 78 16 9 - 18

401 3313 無名橋（3313） 2.1 1974 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 16 9 - 30 R17補修
402 3314 無名橋（3314） 5.2 1994 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 72 31 8 - 76

403 3315 木舟大橋 28.0 1963 3 ＲＣＴ桁 Ⅰ 100 40 8 - 99

404 3316 5-531号橋 10.7 1992 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 225

405 3317 4-1197号橋 10.2 1959 1 鋼Ｉ桁 Ⅱ 58 31 5 - 22

406 3320 離取橋 6.8 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 78 31 8 - 104

407 3321 清水橋 4.0 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 16 9 - 86

408 3322 万年橋 18.6 1982 1 ＲＣ中空床版 Ⅱ 94 40 8 - 87

409 3324 金沢新橋 21.8 1984 1 ポステン中空床版 Ⅱ 80 40 8 - 34

410 3325 無名橋（3325） 3.0 1978 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 190

411 3326 4-1131号橋 5.5 1975 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 72 31 8 - 77

412 3328 けかち橋 21.0 1989 1 ＰＣプレテン中空床版 Ⅱ 80 40 8 - 35

413 3329 横山橋 7.5 1993 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 94 31 8 - 163

414 3330 のぞみ大橋 150.7 1992 1 箱桁（非合成） Ⅱ 66 70 7 - 2

415 3331 平成橋 10.0 1993 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 226

416 3402 4-899号橋 6.0 1992 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 72 31 8 - 78

417 3403 前沢橋 5.7 1953 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 66 31 8 - 46

418 3405 汐口橋 8.0 1985 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 66 31 8 - 47

419 3406 無名橋（3406） 6.4 1990 1 木橋 Ⅰ 100 31 8 - 227

420 3408 無名橋（3408） 7.3 1990 1 鋼Ｉ桁 Ⅱ 86 31 8 - 138

421 3409 4-1139号橋 7.4 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 72 31 8 - 79

422 3410 4-1133号橋 7.7 1990 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 66 31 8 - 48

423 3411 東裏大橋 18.0 1983 1 ポステン中空床版 Ⅱ 80 40 8 - 36

424 3412 4-1151号二の橋 12.6 1966 1 ＰＣプレテン床版 Ⅱ 64 55 8 - 2

425 3413 南大久保一の橋 39.1 1978 3 ポステン中空床版 Ⅱ 62 64 7 - 3 R17補修
426 3414 南大久保二の橋 39.0 1978 3 ポステン中空床版 Ⅱ 86 64 7 - 15

427 3415 堂上沢金沢一枚畑橋 7.1 1967 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 228

428 3416 前沢大橋 15.6 1991 1 プレテンＴ桁 Ⅱ 80 40 8 - 37

429 3417 矢ノ口橋 21.0 1991 1 ＰＣプレテン中空床版 Ⅱ 80 40 8 - 38

430 3418 不動橋 10.3 1992 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 84 31 8 - 125

431 3801 金沢峠線一の橋 10.4 1975 1 鋼Ｉ桁 Ⅱ 72 31 8 - 80

432 3805 金沢峠線二の橋 6.4 1965 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 64 31 8 - 41 R13補修
433 3806 金沢峠線 4.5 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 191

434 3807 無名橋（3807） 10.0 2000 1 ＰＣ床版 Ⅰ 100 31 8 - 229

435 3901 5-740号橋 6.5 1988 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 230

436 3902 5-692号一の橋 5.0 1975 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 92 31 8 - 152

437 3905 4-1261号橋 5.9 1998 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 64 31 8 - 42

438 3907 青柳橋 6.0 1966 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 86 31 8 - 139

439 3908 穂屋ノ木橋 13.1 1976 1 ＲＣ中空床版 Ⅱ 72 31 8 - 81

440 3909 無名橋（3909） 7.7 1995 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 78 31 8 - 105

441 3910 横道橋 38.8 1978 3 ポステン中空床版 Ⅱ 80 64 7 - 9

442 3911 大沢橋 13.1 1964 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 66 31 8 - 49

443 3912 御狩野一の橋 46.6 1978 3 ポステン中空床版 Ⅱ 80 64 7 - 10

444 3913 金川橋 6.1 1962 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 80 31 8 - 119

445 3916 大沢大橋 6.1 1930 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 72 31 8 - 82

446 3917 久根橋 13.6 1984 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 94 31 8 - 164

447 3918 大沢中橋 14.7 1973 1 ＲＣＴ桁 Ⅱ 80 31 8 - 120

448 3919 川音橋 13.5 1970 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 52 31 5 - 19

449 3921 無名橋（3921） 12.5 1970 1 ＰＣプレテン床版 Ⅲ 36 55 5 - 1 R8補修
450 3922 御狩野ニの橋 39.0 1978 1 ＰＣラーメン Ⅱ 64 64 7 - 5 R17補修
451 3923 御狩野三の橋 38.5 1978 3 ポステン中空床版 Ⅱ 78 64 7 - 8 R17補修
452 3924 無名橋(3924) 7.1 1985 1 ＲＣ床版 Ⅰ 100 31 8 - 231

453 3925 御狩野四の橋 41.3 1978 1 ポステン中空床版 Ⅱ 90 64 7 - 17

454 3926 5-1045号橋 8.0 1989 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 232
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455 3927 5-668号橋 7.7 1988 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 31 8 - 233

456 3928 金鶏大橋 24.5 2001 1 ポステン中空床版 Ⅰ 100 40 8 - 100

457 3929 無名橋(3929) 9.5 2000 1 ＰＣプレテン床版 Ⅰ 100 31 8 - 234

458 3930 無名橋(3930) 11.5 2000 1 ＰＣプレテン床版 Ⅰ 100 31 8 - 235

459 7602 無名橋（7602） 2.6 1990 1 ＲＣ桁橋 Ⅰ 100 16 9 - 192

460 7603 無名橋（7603） 2.1 1992 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 193

461 7604 神道橋 21.6 1988 1 プレテンＴ桁 Ⅰ 94 40 8 - 88

462 7605 丸山大橋 32.0 1993 1 ポステンＴ桁 Ⅱ 86 40 8 - 60

463 7606 無名橋（7606） 2.1 1993 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅰ 100 16 9 - 194

464 7607 無名橋（7607） 4.0 1994 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 195

465 7608 無名橋（7608） 3.0 1993 1 ＲＣ中実床版 Ⅰ 100 16 9 - 196

466 7609 無名橋（7609） 4.1 1994 1 木橋 Ⅰ 100 16 9 - 197

467 7610 5-407号橋 4.9 1985 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 86 16 9 - 72

468 7611 4-618号橋 5.3 1996 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 78 31 8 - 106

469 7612 無名橋（7612） 3.0 1970 1 ＲＣ中実床版 Ⅱ 86 16 9 - 73

470 7613 無名橋（7613） 4.1 2000 1 Ｉ桁（鋼床版） Ⅱ 78 16 9 - 19

471 7614 坂室橋 28.6 1963 1 鋼Ｉ桁 Ⅱ 72 40 8 - 16

472 7615 坂室歩道橋 28.6 1976 1 Ｈ形鋼 Ⅱ 72 40 8 - 17

473 7616 無名橋（7616） 3.7 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 16 9 - 74

474 7617 無名橋(7617) 5.8 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 78 31 8 - 107

475 7618 無名橋(7618) 7.9 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 78 31 8 - 108

476 7619 無名橋(7619) 5.7 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 31 8 - 153

477 7620 無名橋(7620) 5.1 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 31 8 - 154

478 7621 無名橋(7621) 4.2 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 16 9 - 87

479 7622 無名橋(7622) 4.5 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 16 9 - 88

480 7623 無名橋(7623) 4.4 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 198

481 7624 無名橋(7624) 4.5 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 16 9 - 89

482 7625 無名橋(7625) 4.4 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 16 9 - 199

483 7626 無名橋(7626) 4.2 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 16 9 - 90

484 7627 無名橋(7627) 4.3 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 16 9 - 98

485 7628 無名橋（7628） 2.8 2015 1 ＲＣラーメン Ⅰ 100 16 9 - 200

486 7629 無名橋（7629） 8.1 2001 1 Ｈ形鋼 Ⅰ 100 31 8 - 236 R17補修
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

0401 2-573号橋 2-573号線 7.5 1980 44 R3 点検 点検

0403 5区中ノ橋 1-5015号線 8.5 1971 53 R3 点検 点検

0404 5区上ノ橋 1-5015号線 8.5 1971 53 R3 点検 点検

0405 白樺大橋 白樺湖南線(1-31) 34.1 1987 37 R1 点検 点検

0901 3区ノ橋 1-5011号線 8.5 1971 53 R3 点検 点検

0902 5区下ノ橋 1-5015号線 8.5 1971 53 R3 点検 点検

0903 1-5001号橋 1-5001号線 10.5 1986 38 R1 点検 点検

0904 山口平橋 1-2170号線 9.0 1962 62 R1 点検 点検

0907 大柏木橋 1-2147号線 19.1 1995 29 R3 点検 点検

1002 栂の木橋 2-531号線 13.1 1978 46 R1 点検 点検

1005 2-540号橋 2-540号線 20.0 1965 59 R1 点検 点検

1006 滝の湯橋 2-532号線 15.7 1973 51 R3 点検 点検

1008 2-5110号橋 2-5110号線 15.7 1978 46 R3 点検 点検

1101 じょうもん橋 2-563号線 25.1 1966 58 R1 点検 点検

1103 2-5364号橋 2-5364号線 12.0 1969 55 R1 点検 点検

1110 2-5501号橋 2-5501号線 15.4 1965 59 R1 点検 点検

1306 1-1340号橋 1-1340号線 8.1 1983 41 R3 点検 点検

1311 下小原橋 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 7.2 1985 39 R1 点検 点検

1312 無名橋(1312) 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 3.2 1965 59 R1 点検 点検

1313 平橋 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 8.8 1985 39 R2 点検 点検

1407 往来寺橋 2-76号線 15.4 1986 38 R3 点検 点検

1408 子の神橋 2-73号線 15.6 1985 39 R3 点検 点検

1409 柴ノ木橋 1-1786号線 6.0 1988 36 R4 点検 点検

1416 行屋橋 1-2315号線 5.9 1985 39 R4 点検 点検

1417 馬流橋 2-53号線 14.0 1963 61 R1 点検 点検

1419 渡戸橋 下槻木上場沢線(1-35) 5.5 1997 27 R1 点検 点検

1422 樋口二の橋 1-1489号線 5.2 1983 41 R4 点検 点検

1425 藤原川橋 1-1431号線 5.5 1983 41 R4 点検 点検

1426 塩沢大橋 塩沢中村線(1-28) 26.8 1959 65 R5 点検 点検

1427 無名橋(1427) 塩沢中村線(1-28) 4.1 1959 65 R1 点検 点検

1429 無名橋(1429) 1-2043号線 8.4 1970 54 R4 点検 点検

1432 飛岡橋 湯川飛岡線(2-23) 24.4 1971 53 R1 点検 点検

1433 丸山橋 2-72号線 17.7 1984 40 R3 点検 点検

1440 持栗橋 2-74号線 5.5 1957 67 R4 点検 点検

1442 宮ノ木橋 1-2262号線 20.3 1993 31 R1 点検 点検

1443 2-889号橋 2-889号線 4.4 1990 34 R4 点検 点検

1444 2-238号橋 2-238号線 4.3 1990 34 R4 点検 点検

1447 1-2277号橋 1-2277号線 4.5 2001 23 R4 点検 点検

1450 芹ヶ澤橋 芹ヶ沢原山線(2-35) 37.0 2007 17 R1 点検 点検

1503 餅路橋 2-523号線 33.3 1978 46 R1 点検 点検

1505 八窪橋 2-525号線 11.0 2004 20 R3 点検 点検

1513 無名橋(1513) 鉄山線(1-37) 2.3 1985 39 R2 点検 点検

1514 無名橋(1514) 2-735号線 5.3 1985 39 R1 点検 点検

1518 2-5153号橋 2-5153号線 25.1 1979 45 R1 点検 点検

1524 2-723号橋 2-723号線 5.4 1980 44 R3 点検 点検

1525 鉄山線二の橋 鉄山線(1-37) 5.3 1955 69 R2 点検 点検

1532 新道橋 2-580号線 37.2 1960 64 R1 点検 点検

1533 渋谷橋 3-2893号線 10.8 1956 68 R1 点検 点検

対策の内容・時期
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

1537 2-884号橋 2-884号線 4.8 1992 32 R3 点検 点検

1538 2-885号橋 2-885号線 4.6 1992 32 R3 点検 点検

1601 逆川橋 冷山線(1-34) 12.6 1979 45 R1 点検 点検

1602 渋川橋 冷山線(1-34) 13.6 1979 45 R1 点検 点検

1802 江川橋 江川橋線(1-10) 93.8 1984 40 R1 点検 点検

1803 小江川橋 江川橋線(1-10) 5.6 1984 40 R2 点検 点検

1901 柳小路橋 1-1197号線 14.8 1973 51 R1 点検 点検

1902 上橋 1-1239号線 14.2 1978 46 R1 点検 点検

1903 北大塩大橋 3-545号線 32.8 1960 64 R1 点検 点検

1905 下橋 1-1172号線 16.5 1985 39 R2 点検 点検

1907 横河橋 1-1092号線 17.8 1970 54 R3 点検 点検

1908 中大塩下大橋 1-1089号線 51.4 1980 44 R1 点検 点検

1913 別当橋 埴原田菅沢山口線(1-18) 3.1 1972 52 R2 点検 点検

1914 無名橋(1914) 埴原田菅沢山口線(1-18) 3.2 1971 53 R2 点検 点検

1917 前橋 埴原田菅沢山口線(1-18) 54.0 1999 25 R1 点検 点検

1926 造始川下橋 3-17号線 9.0 2003 21 R4 点検 点検

1927 鬼場橋 3-15号線 25.2 1936 88 R1 点検 点検

1929 真徳寺橋 3-421号線 24.9 1960 64 R1 点検 点検

1930 下河原橋 小泉線(2-6) 37.0 1960 64 R5 点検 点検

1932 無名橋(1932) 3-304号線 3.5 1980 44 R4 点検 点検

1934 中大塩新橋 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 47.3 1975 49 R1 点検 点検

1935 無名橋(1935) 3-503号線 3.4 1975 49 R4 点検 点検

1937 1-214号橋 1-214号線 13.6 1970 54 R4 点検 点検

1941 豊美橋 3-175号線 23.0 1986 38 R1 点検 点検

2002 無名橋(2002) 3-660号線 5.0 1985 39 R4 点検 点検

2009 無名橋(2009) 埴原田菅沢山口線(1-18) 3.0 1993 31 R1 点検 点検

2025 渡戸橋 下槻木上場沢線(1-35) 5.5 1997 27 R2 点検 点検

2034 無名橋(2034) 上古田南大塩線(1-25) 3.5 1975 49 R1 点検 点検

2036 3-399号橋 3-399号線 5.1 1984 40 R3 点検 点検

2044 3-537号橋 3-537号線 22.8 1990 34 R1 点検 点検

2045 菅沢橋 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 14.6 1991 33 R1 点検 点検

2047 若宮橋 3-25号線 23.8 1993 31 R1 点検 点検

2051 小泉橋 3-457号線 36.0 1991 33 R1 点検 点検

2052 山寺橋 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 24.4 2001 23 R1 点検 点検

2053 日影田川大橋 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 34.5 2001 23 R1 点検 点検

2054 払川橋 鬼場御作田線(1-17) 11.9 2000 24 R1 点検 点検

2055 小泉大橋 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 110.5 2001 23 R4 点検 点検

2058 赤ママ橋 芹ヶ沢原山線(2-35) 9.0 1996 28 R2 点検 点検

2059 上場沢大橋 芹ヶ沢原山線(2-35) 168.0 2006 18 R4 点検 点検

2062 梨の木橋 3-4128号線 38.4 1998 26 R3 点検 点検

2102 朝日橋 須栗平糸萱線(1-30) 18.7 1974 50 R2 点検 点検

2108 糸萱笹原線一の橋 糸萱笹原線(2-22) 3.1 1965 59 R2 点検 点検

2114 無名橋(2114) 3-3415号線 5.1 1975 49 R4 点検 点検

2122 無名橋(2122) 須栗平糸萱線(1-30) 2.3 1980 44 R2 点検 点検

2130 無名橋(2130) 笹原白井出線(2-21) 2.0 1984 40 R2 点検 点検

2135 上槻木広見須栗平線一の橋 上槻木広見須栗平線(1-29) 3.4 1965 59 R1 点検 点検

2136 3-2563号橋 3-2563号線 13.5 1975 49 R3 点検 点検

2138 上場沢広見線一の橋 上場沢広見線(2-33) 3.2 1975 49 R2 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

2139 南大塩線二の橋 南大塩線(甲１号)(1-26) 2.8 1985 39 R2 点検 点検

2144 南大塩線一の橋 南大塩線(甲１号)(1-26) 3.9 1985 39 R2 点検 点検

2146 岳麓公園前 3-3736号線 27.5 1997 27 R2 点検 点検

2201 りんどう橋 3-3268号線 18.1 1985 39 R2 点検 点検

2202 フォレストブリッヂ 3-5031号線 109.3 1990 34 R5 点検 点検

2501 無名橋(2501) 上古田南大塩線(1-25) 5.3 1983 41 R5 点検 点検

2502 無名橋(2502) 1-32号線 5.3 1980 44 R4 点検 点検

2503 無名橋(2503) 1-33号線 5.4 1980 44 R4 点検 点検

2504 無名橋(2504) 1-34号線 5.4 1980 44 R4 点検 点検

2505 無名橋(2505) 1-35号線 5.4 1980 44 R4 点検 点検

2506 無名橋(2506) 1-36号線 5.3 1980 44 R4 点検 点検

2507 無名橋(2507) 1-37号線 5.4 1980 44 R4 点検 点検

2508 無名橋(2508) 1-38号線 5.4 1980 44 R4 点検 点検

2509 無名橋(2509) 1-30号線 7.4 1980 44 R5 点検 点検

2517 5-290号橋 5-290号線 7.8 1970 54 R3 点検 点検

2529 稲荷橋 5-131号線 19.3 1975 49 R3 点検 点検

2538 取飜上橋 5-123号線 40.7 1984 40 R2 点検 点検

2540 安国寺橋 5-146号線 39.6 1977 47 R2 点検 点検

2545 取飜橋 4-3577号線 40.1 1962 62 R1 点検 点検

2546 取飜橋歩道橋 4-3577号線 40.2 1984 40 R3 点検 点検

2547 神橋 1-2195号線 69.2 1962 62 R5 点検 点検

2548 神橋歩道橋 1-2195号線 69.5 1984 40 R5 点検 点検

2554 宮川橋 新井高部線(1-9) 28.0 1961 63 R3 点検 点検

2555 高部橋 新井高部線(1-9) 10.5 1988 36 R2 点検 点検

2556 宮川橋歩道橋 新井高部線(1-9) 43.7 1992 32 R2 点検 点検

2559 無名橋(2559) 5-1136号線 9.2 1985 39 R1 点検 点検

2601 無名橋(2601) 1-26号線 5.3 1980 44 R5 点検 点検

2602 無名橋(2602) 1-48号線 4.3 1980 44 R5 点検 点検

2604 万年橋 4-759号線 20.0 2009 15 R2 点検 点検

2622 4-1489号橋 4-1489号線 4.5 1956 68 R4 点検 点検

2623 才野川橋 小泉線(2-6) 13.5 1971 53 R2 点検 点検

2629 公園大橋 運動公園線(1-14) 89.0 1976 48 R3 点検 点検

2631 向ヶ丘橋 4-715号線 40.0 1981 43 R2 点検 点検

2632 矢ヶ崎橋 1-2177号線 76.0 1984 40 R3 点検 点検

2639 中の沢橋 5-363号線 5.1 1965 59 R3 点検 点検

2640 渡戸橋 5-363号線 21.6 1963 61 R2 点検 点検

2651 4-463号橋 4-463号線 4.8 1980 44 R3 点検 点検

2652 4-464号一の橋 4-464号線 5.1 1985 39 R3 点検 点検

2654 神之原大橋 4-493号線 41.3 1986 38 R2 点検 点検

2659 5-372号橋 5-372号線 6.1 1994 30 R3 点検 点検

2664 4-42号橋 4-42号線 12.6 1965 59 R3 点検 点検

2666 鏡湖坂室線一の橋 鏡湖坂室線(1-8) 4.6 1965 59 R2 点検 点検

2668 西茅野大橋 鏡湖坂室線(1-8) 31.6 1969 55 R3 点検 点検

2676 4-280号橋 4-280号線 3.5 1965 59 R5 点検 点検

2680 4-244号一の橋 4-244号線 10.5 1978 46 R2 点検 点検

2682 坂室舟久保線一の橋 坂室舟久保線(2-2) 12.6 1985 39 R3 点検 点検

2685 塩田道橋 4-611号線 36.5 1981 43 R3 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

2690 みどりヶ丘橋 みどりヶ丘線(2-5) 33.8 1980 44 R4 点検 点検

2695 4-718号橋 4-718号線 24.6 1975 49 R2 点検 点検

2697 早川橋 4-911号線 7.2 1965 59 R3 点検 点検

2698 4-751号橋 4-751号線 17.6 1985 39 R2 点検 点検

2706 槻木下大橋 4-2669号線 39.2 1962 62 R3 点検 点検

2707 槻木湯河原橋 4-2726号線 39.2 1961 63 R5 点検 点検

2708 槻木橋 下槻木上場沢線(1-35) 44.0 2008 16 R5 点検 点検

2716 無名橋(2716) 4-2047号線 5.5 1985 39 R4 点検 点検

2721 無名橋(2721) 中道幹線(1-22) 2.7 2001 23 R1 点検 点検

2728 青木橋 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 6.6 1989 35 R3 点検 点検

2730 無名橋(2730) 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 3.0 1989 35 R5 点検 点検

2744 無名橋(2744) 4-2865号線 3.9 1985 39 R5 点検 点検

2750 丸山橋 子の神丸山線(1-20) 13.9 1956 68 R2 点検 点検

2757 新橋 4-2389号線 11.7 1960 64 R2 点検

2758 長橋 4-2389号線 10.0 1956 68 R2 点検 点検

2761 無名橋(2761) 菊沢丸山線(2-18) 3.0 1985 39 R3 点検 点検

2766 弓振橋 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 16.6 1986 38 R2 点検 点検

2767 穴山橋 4-1968号線 3.4 1941 83 R4 点検 点検

2771 柳川二号橋 4-2611号線 20.0 1961 63 R5 点検 点検

2772 柳川歩道橋 4-2611号線 33.0 2003 21 R5 点検 点検

2803 音美橋 3-2423号線 5.5 1975 49 R3 点検 点検

2808 槻木岩下橋 3-3369号線 39.3 1962 62 R2 点検 点検

2809 無名橋(2809) 3-3361号線 9.2 1975 49 R4 点検 点検

2812 3-3652号一の橋 3-3652号線 7.1 1970 54 R3 点検 点検

2819 無名橋(2819) 4-3097号線 4.4 1975 49 R4 点検 点検

2822 鉢巻線一の橋 鉢巻線(1-36) 2.3 1982 42 R2 点検 点検

2823 落合橋 鉢巻線(1-36) 20.6 1981 43 R2 点検 点検

2824 中道小屋城一の橋 中道小屋場線(2-15) 2.9 1978 46 R1 点検 点検

2826 無名橋(2826) 農場線(1-24) 3.4 1982 42 R2 点検 点検

2829 無名橋(2829) 4-3570号線 3.4 1980 44 R4 点検 点検

2832 槻木大橋 芹ヶ沢原山線(2-35) 490.0 2002 22 R5 点検 点検

2904 矢元橋 3-5162号線 21.9 1991 33 R2 点検 点検

3302 小早川橋 4-911号線 5.5 1962 62 R3 点検 点検

3303 5-882号橋 5-882号線 19.6 1980 44 R3 点検 点検

3304 丸山一の橋 4-942号線 40.0 1981 43 R2 点検 点検

3305 丸山二の橋 4-940号線 46.5 1981 43 R2 点検 点検

3308 宮沢橋 4-911号線 6.5 1961 63 R3 点検 点検

3309 4-949号一の橋 4-949号線 12.7 1967 57 R5 点検 点検

3315 木舟大橋 4-1116号線 28.1 1963 61 R1 点検 点検

3321 清水橋 大池線(2-29) 4.3 1970 54 R2 点検 点検

3322 万年橋 大池線(2-29) 18.6 1982 42 R2 点検 点検

3324 金沢新橋 4-1125号線 21.6 1984 40 R2 点検 点検

3328 けかち橋 5-1047号線 19.8 1989 35 R2 点検 点検

3329 横山橋 鏡湖坂室線(1-8) 7.5 1993 31 R3 点検 点検

3330 のぞみ大橋 5-1014号線 151.0 1992 32 R2 点検 点検

3403 前沢橋 坂室田沢丸山線(1-16) 5.5 1953 71 R3 点検 点検

3411 東裏大橋 4-1151号線 18.0 1983 41 R3 点検 点検

3412 4-1151号二の橋 4-1151号線 12.5 1966 58 R5 点検 点検

3413 南大久保一の橋 4-1230号線 39.0 1978 46 R2 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

対策の内容・時期
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

3414 南大久保二の橋 4-1208号線 38.9 1978 46 R2 点検 点検

3415 堂上沢金沢一枚畑橋 4-1249号線 7.2 1967 57 R3 点検 点検

3416 前沢大橋 北大塩丸山線(横断道)(2-10) 15.7 1991 33 R2 点検 点検

3417 矢ノ口橋 4-1164号線 21.0 1991 33 R2 点検 点検

3418 不動橋 4-857号線 10.3 1992 32 R2 点検 点検

3801 金沢峠線一の橋 金沢峠線(1-7) 10.5 1975 49 R2 点検 点検

3805 金沢峠線二の橋 金沢峠線(1-7) 6.4 1965 59 R2 点検 点検

3806 金沢峠線 金沢峠線(1-7) 4.4 1970 54 R2 点検 点検

3902 5-692号一の橋 5-692号線 5.0 1975 49 R2 点検 点検

3908 穂屋ノ木橋 5-681号線 13.1 1976 48 R2 点検 点検

3910 横道橋 4-1305号線 38.8 1978 46 R6 点検

3912 御狩野一の橋 4-1353号線 46.6 1978 46 R6 点検

3913 金川橋 5-692号線 6.1 1962 62 R3 点検 点検

3916 大沢大橋 金沢峠線(1-7) 6.1 1930 94 R2 点検 点検

3919 川音橋 青柳御射山線(1-6) 13.5 1970 54 R2 点検 点検

3921 無名橋(3921) 青柳御射山線(1-6) 12.6 1970 54 R2 点検 点検

3922 御狩野ニの橋 青柳御射山線(1-6) 39.0 1978 46 R6 点検

3923 御狩野三の橋 4-1373号線 38.4 1978 46 R4 点検 点検

3924 無名橋(3924) 4-1393号線 7.1 1985 39 R2 点検 点検

3925 御狩野四の橋 4-1390号線 41.2 1978 46 R4 点検 点検

3928 金鶏大橋 4-1265号線 24.5 2001 23 R2 点検 点検

3929 無名橋(3929) 5-1155号線 9.6 2000 24 R3 点検 点検

3930 無名橋(3930) 5-1150号線 11.6 2000 24 R3 点検 点検

7604 神道橋 4-8000号線 21.7 1988 36 R2 点検 点検

7605 丸山大橋 坂室田沢丸山線(1-16) 32.0 1993 31 R2 点検 点検

7614 坂室橋 1168号線 28.6 1963 61 R5 点検 点検

7615 坂室歩道橋 1168号線 28.5 1976 48 R4 点検 点検

7616 無名橋(7616) 鏡湖坂室線(1-8) 3.7 1980 44 R1 点検 点検

7617 無名橋(7617) 809号線 5.8 2000 24 R4 点検 点検

7618 無名橋(7618) 1184号線 5.3 2000 24 R4 点検 点検

7619 無名橋(7619) 1185号線 5.7 2000 24 R4 点検 点検

7620 無名橋(7620) 鏡湖坂室線(1-8) 5.1 2000 24 R4 点検 点検

7621 無名橋(7621) 1204号線 4.2 2000 24 R4 点検 点検

7622 無名橋(7622) 1196号線 4.5 2000 24 R4 点検 点検

7623 無名橋(7623) 1197号線 4.4 2000 24 R4 点検 点検

7624 無名橋(7624) 1198号線 4.7 2000 24 R4 点検 点検

7625 無名橋(7625) 1199号線 4.5 2000 24 R4 点検 点検

7626 無名橋(7626) 1202号線 4.2 2000 24 R4 点検 点検

7627 無名橋(7627) 1203号線 4.2 2000 24 R4 点検 点検

7629 無名橋(7629) 1168号線 8.1 2001 23 R5 点検 点検

130 176 164 119 300 220 220 220 220 220

※１架設年度及び供用年数は推定値を含みます。

※2：対象の内容・時期については、実施設計や財政状況等により予告なしに変更することがあります。

合　計　　(百万円)
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